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Résumé  
Malgré les développements et enseignements récents et actuels, des erreurs analytiques perdurent en 
évaluation de projets. Cinq méprises (ou absences de meilleures pratiques) omniprésentes résultent de 
ces erreurs :  
1. l’utilisation du coût moyen pondéré du capital CMPC de l’entreprise pour évaluer ses 
investissements indépendamment des profils de risque des différents investissements;  
2. l’utilisation d’un seul taux d’actualisation arrimée au risque systématique d’un projet lorsque ce 
projet est tributaire de sources de risques multiples;  
3. l’utilisation de la VAN lorsque le gestionnaire a une certaine flexibilité dans la réalisation du projet, 
y compris la possibilité de modifier ou d’abandonner le projet en cours de réalisation;  
4. l’utilisation du coût de financement du gouvernement pour évaluer les investissements publics 
indépendamment des profils de risque des différents investissements;  
5. la prise en compte inadéquate du partage de risques dans les projets de partenariat public-privé. 
Les trois premières méprises peuvent concerner aussi bien le secteur privé que le secteur public, alors 
que les deux dernières sont présentes principalement dans le secteur public bien que souvent relayées 
par des gestionnaires/managers du secteur privé. Ces méprises engendrent des pertes et destructions 
importantes de valeur pour les entreprises et organisations privées et publiques.  
 
Mots-clés : Évaluation de projets, Évaluation de politiques publiques, Risques.  
                                                          
1 Je tiens à remercier Éric Gravel pour ses commentaires et Molivann Panot, professionnel de recherche au CIRANO, 
pour ses commentaires et son aide dans la production de ce cahier de recherche. 
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Malgré les développements et enseignements récents et actuels, des erreurs analytiques perdurent en 
évaluation de projets. Cinq méprises (ou absences de meilleures pratiques) omniprésentes résultent de 
ces erreurs :  
1. l’utilisation du coût moyen pondéré du capital CMPC de l’entreprise pour évaluer ses 
investissements indépendamment des profils de risque des différents investissements;  
2. l’utilisation d’un seul taux d’actualisation arrimée au risque systématique d’un projet lorsque ce 
projet est tributaire de sources de risques multiples;  
3. l’utilisation de la VAN lorsque le gestionnaire a une certaine flexibilité dans la réalisation du projet, 
y compris la possibilité de modifier ou d’abandonner le projet en cours de réalisation;  
4. l’utilisation du coût de financement du gouvernement pour évaluer les investissements publics 
indépendamment des profils de risque des différents investissements;  
5. la prise en compte inadéquate du partage de risques dans les projets de partenariat public-privé. 
Les trois premières méprises peuvent concerner aussi bien le secteur privé que le secteur public, alors que 
les deux dernières sont présentes principalement dans le secteur public bien que souvent relayées par des 
gestionnaires/managers du secteur privé. Ces méprises engendrent des pertes et destructions 
importantes de valeur pour les entreprises et organisations privées et publiques.  
Bien que le présent document traite d’un contexte d’investissement, ces cinq méprises sont également 
présentes à divers niveaux dans l’évaluation de plusieurs politiques gouvernementales, telles (i) la 
comparaison des modes PPP et conventionnel pour la réalisation de projets publics d’infrastructure, (ii) la 
détention d’un portefeuille de placements risqués dédié au remboursement futur de la dette publique 
comme alternative au remboursement immédiat de cette dette, (iii) les subventions gouvernementales 
directes et indirectes2 aux entreprises ainsi que (iv) les prêts, les garanties d’emprunts ou les crédits 




La première méprise est bien connue mais encore bien répandue : les entreprises qui évaluent leurs 
investissements en utilisant un seul facteur d’actualisation basé sur le Coût Moyen Pondéré du Capital 
(CMPC)3 ou toute autre mesure correspondant au coût global de financement de l’entreprise, font une 
erreur grave. Pour calculer correctement la Valeur Actuelle Nette (VAN) d’un projet, il faut utiliser un taux 
d’actualisation propre au risque systématique que représente ce projet.  
Cette méprise conduit à une prise en compte biaisée du risque propre à chaque projet : les projets dont le 
niveau de risque est supérieur au risque moyen du portefeuille de projets de l’entreprise, ce portefeuille 
                                                          
2 Sous forme de restrictions imposées aux mécanismes de concurrence tels les appels d’offre préférentiels et les 
différentes formes de gestion de l’offre, par exemple. 
3 Connu aussi sous son acronyme anglais WACC pour weighted average cost of capital. 
3 
 
définissant la nature même de l’entreprise,4 se voient attribuer une valeur surestimée, et ceux dont le 
risque systématique est inférieur au risque moyen du portefeuille se voient attribuer une valeur sous-
estimée. Cette méprise se traduit par un surinvestissement dans les premiers et un sous-investissement 
dans les seconds, entrainant ainsi une perte de valeur potentiellement importante pour l’entreprise. 
Krüger, Landier et Thesmar (2015) - ou KLT - ont réalisé une analyse empirique des biais d’investissement 
et de la destruction de valeur créés par cette méprise. L’objectif de KLT est de montrer que cette méprise 
est encore omniprésente : les grandes entreprises utilisent une mesure du risque inadéquate dans 
l’évaluation de leurs projets d’investissements, ce qui les amène à des décisions d’investissement sous-
optimales et destructrices de valeur.  








avec E et D correspondant respectivement aux valeurs des capitaux propres et de la dette, 𝑟𝐷 
au rendement de la dette après impôts pour les créanciers, 𝑟?̂? au rendement espéré ou exigé 
des fonds propres. Selon le CAPM, 𝑟?̂? = 𝑟𝑓 + 𝛽𝐸(𝑟?̂? − 𝑟𝑓) où 𝑟𝑓 est le rendement sans risque, 
𝑟?̂?est le rendement espéré du marché, (𝑟?̂? − 𝑟𝑓) est la prime de risque et  𝛽𝐸 est la mesure 





La méprise du CMPC (the WACC fallacy) vient au fait que ce taux ne mesure généralement pas 
correctement le risque systématique d’un projet d’investissement. Ainsi, elle mène à une répartition non 
optimale du capital au sein de l’entreprise. La valeur des projets relativement plus risqués aura tendance 
à être surestimée, tandis que les projets relativement moins à risques seront sous-estimés.  
KLT montre empiriquement que les distorsions prédites, sous l’hypothèse que cette méprise est 
omniprésente dans les entreprises, sont effectivement observées.5 Les auteurs considèrent deux types 
d’investissements, à savoir les investissements au sein des conglomérats et les investissements en fusions 
et acquisitions.  
                                                          
4 General Motors n’est pas Costco et cette dernière n’est pas Bombardier. BOYER, BOYER and GARCIA, “Alleviating 
Coordination Problems and Regulatory Constraints through Financial Risk Management”, Quarterly Journal of 
Finance 3(2), (2013) écrivent: “A firm is defined as a nexus of projects representing all real activities, such as those 
related to investment and production, and giving rise to a transformation possibility frontier for cash flows. This 
frontier is the envelope of all feasible vectors of cash flows over states of nature and time periods obtainable from 
all projects characterizing and identifying the firm as an economic entity. Hence, it accounts for all human, 
technological, contractual, legal, and other constraints facing a firm. In the short term, a firm can modify its overall 
distribution of cash flows over states and time periods and switch from one distribution to another within its 
feasibility set by changing its portfolio of projects. In the long term, a ¯firm can modify its feasibility frontier by 
changing constraints underlying the transformation possibility set, generally through technological and 
organizational innovations such as mergers, acquisitions and divestitures, or innovation and patent initiation.”  
5 Bierman (1993) et Graham et Harvey (2001) avaient montré qu’en pratique la plupart des entreprises employaient 
un taux d’actualisation unique dans l’évaluation de leurs projets, à savoir le CMPC. 
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Dans le cas des conglomérats diversifiés, définis comme les entreprises opérant dans plus d’une industrie 
selon la classification FF48 de Fama et French (1997), l’échantillon analysé provient de la base de données 
Compustat Segment Files pour la période 1987-2007. De ces fichiers sont extraites les informations sur les 
dépenses d’investissement, les ventes et le montant des actifs totaux au niveau des segments d’affaires. 
Au sein de chaque conglomérat, les segments d’affaires sont classés par industrie. Chaque division est ainsi 
associée à une industrie. La division principale est définie comme celle dont le chiffre d’affaires est le plus 
élevé, les autres sont définies comme divisions secondaires. 
Pour les investissements en fusions et acquisitions, les auteurs considèrent deux échantillons. Ceux-ci sont 
construits à partir de la base de données SDC Platinum Mergers and Acquisitions sur des transactions 
réalisées entre 1988 et 2007 pour lesquelles l’acquéreur et la cible sont des entreprises exclusivement 
américaines. Une transaction est considérée comme complète lorsqu’il y a prise de contrôle d’au moins 
50% des actions ordinaires de la cible.    
Le premier échantillon (échantillon A) comporte 6,366 acquisitions dites de diversification, c’est-à-dire que 
les activités principales de l’acquéreur et de la cible ne font pas partie de la même industrie FF48. Les 
entreprises cibles peuvent être cotées ou non en bourse. Dans l’échantillon A, les transactions portent sur 
des cibles dont la valeur moyenne est de 189,3M$ ; seulement 12% de ces cibles sont cotées ; et seulement 
3% des transactions ont été réalisées par appel d’offre public. La capitalisation moyenne de l’acquéreur 
est de 2 010,1M$.   
Le deuxième échantillon (échantillon B) contient 627 transactions de fusion et acquisition où l’acquéreur 
et la cible sont cotés et peuvent faire partie de la même industrie. Dans cet échantillon, l’acquéreur type 
et la cible type ont des capitalisations respectives de 11 356,2M$ et de 1 881,5M$. 
Investissements dans les divisions secondaires 
La méprise du CMPC consiste à utiliser pour les investissements dans une division secondaire le bêta de la 
division principale en lieu et place de son bêta, plus précisément le bêta associé à l’industrie de la division 
principale en lieu et place du bêta associé à l’industrie de la division. 
Le coût du capital corrigé de l’effet de levier applicable à une industrie FF48 est calculé à partir des 
rendements mensuels des entreprises qui font partie de cette industrie. Le calcul du bêta alternatif des 







où 𝐸𝑗,𝑡−1 et 𝐷𝑗,𝑡−1 correspondent respectivement à la capitalisation boursière totale et à la valeur 
comptable totale de l’endettement de l’industrie j  au début de l’année t. Le facteur 𝛽𝑗,𝑡
𝐸  pour les actions 
de l’industrie j dans l’année t est estimé à partir des rendements sur une période mobile de 60 mois qui se 
termine le dernier mois de l’année t-1. Le portefeuille d’entreprises, pondéré selon la valeur de marché, 
provient de l’indice CRSP pondéré par la valeur pour des fenêtres mobiles de 60 mois. 
Une mesure alternative pour le coût du capital de l’industrie j est également considérée. Le facteur 𝛽𝑖,𝑡
𝐸  
appliqué aux fonds propres de la firme i est d’abord estimé sur une fenêtre mobile de 60 mois. Comme 
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précédemment, cette période d’observation se termine le dernier mois de l’année t-1. 𝛽𝑖,𝑡
𝐸  est ensuite 
corrigé de l’effet de levier en utilisant la structure du capital de la firme i. Enfin, le bêta alternatif pour 
l’industrie j est calculé comme la moyenne à pondération égale 𝛽𝐸𝑊,𝑗,𝑡
𝐴  des bêtas des firmes comprises 












avec 𝑁𝑗,𝑡  le nombre d’entreprises dans l’industrie j. Les bêtas obtenus pour chaque industrie sont 
appliqués aux divisions correspondantes des firmes. 
Enfin, KLT examinent le niveau d’intégration verticale entre la division secondaire et la division principale 
pour tenir compte du fait que l’industrie de la division secondaire pourrait être un fournisseur ou un client 
important de l’industrie de la division principale. La base de données des tableaux Input-Output du Bureau 
of Economic Analysis (BEA) fournit les informations quant à la valeur des flux échangés pour 500 paires 
d’industries différentes pour les années 1987, 1992, 1997 et 2002. Ces données sont ensuite adaptées à 
la classification FF48 et permettent de mesurer la dépendance 𝑣𝑖,𝑗 de l’industrie 𝑖 (qui reçoit de 𝑗) par 
rapport à l’industrie 𝑗 (qui approvisionne 𝑖).  
𝑣𝑖,𝑗 =
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 𝑗
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 𝑖
 




(𝑣𝑖,𝑗 + 𝑣𝑗,𝑖). 
Il ressort des observations un degré d’intégration moyen entre une division secondaire et sa division 
principale de 4.2% pour l’échantillon. 
L’analyse des distorsions d’investissements passe sur une régression multivariée qui a pour objectif de 
tester l’hypothèse selon laquelle le niveau des investissements dans une division secondaire serait une 
fonction croissante de l’écart entre le coût du capital « adéquat » (celui de l’industrie associée à la division 
secondaire) et le coût du capital « inadéquat » (celui de l’industrie associée à la division principale). La 
méprise du CMPC survient lorsque le bêta de la firme 𝛽𝑟𝑒𝑓 est utilisé à la place du bêta propre à la 
division 𝛽𝑑𝑖𝑣 dans le calcul du coût du capital pour la division.  
Ainsi, si  𝛽𝑟𝑒𝑓 > 𝛽𝑑𝑖𝑣, alors le taux d’actualisation des flux espérés des projets de la division sera supérieur 
à ce qu’il devrait être, ce qui conduira à un sous-investissement dans les projets de la division. Si 𝛽𝑟𝑒𝑓 <
𝛽𝑑𝑖𝑣, la VAN des projets de la division sera supérieure à ce qu’elle devrait être, ce qui se traduira par un 
surinvestissement dans ses projets. Par conséquent, le niveau des investissements sera croissant avec 
l’écart des bêtas 𝛽𝑑𝑖𝑣 − 𝛽𝑟𝑒𝑓. L’écart des bêtas n’aurait pas ailleurs aucun impact sur les investissements 
dans la division si le coût du capital adéquat était pris en compte.  
KLT ont testé l’hypothèse de la méprise du CMPC en réalisant une première régression univariée, qui a 
montré que la variable dépendante (investissements bruts dans les divisions secondaires) est une fonction 
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croissante significative de l’écart des bêtas (𝛽𝐷𝐼𝑉,𝑡−1
𝐴 − 𝛽𝐶𝑂𝑅𝐸,𝑡−1
𝐴 ). KLT ont ensuite ajouté comme 
variables explicatives des variables représentant les principaux déterminants des investissements dans les 
entreprises – opportunités d’investissement capturées par le ratio Q de Tobin6 au niveau des divisions 
principales et secondaires, la taille de la division et de la firme etc. Ces variables n’ont pratiquement 
aucune incidence sur le coefficient de l’écart des bêtas. KLT ont ensuite ajouté des variables relatives au 
financement externe de la firme afin de tester si la méprise du CMPC serait due à la disponibilité de 
capitaux internes à l’entreprise imputable aux décisions des gestionnaires. Les résultats indiquent que ce 
n’est pas le cas. Enfin, KLT ont voulu vérifier l’effet du degré d’intégration verticale entre la division 
principale et les divisions secondaires sur les résultats précédents. Ils ont montré que cette intégration n’a 
pas d’impact sur le lien entre les investissements et l’écart des bêtas.    
Les distorsions dans l’allocation du capital entre les divisions viennent de l’utilisation d’un taux 
d’actualisation erroné. On peut penser que cet effet est dû à une forme de rationalité limitée de la part 
des gestionnaires qui d’une certaine manière se satisferaient d’une allocation des investissements 
inefficace certes mais nettement plus simple. KLT montrent qu’effectivement la méprise du CMPC devient 
moins importante et donc que la qualité de la gestion des investissements s’améliore avec le passage du 
temps (effet d’apprentissage), avec l’importance relative de la division secondaire, avec les écarts de coûts 
du capital entre les divisions secondaires d’une entreprise, ainsi qu’avec l’importance de la participation 
du PDG dans l’actionnariat de l’entreprise.   
Fusions et acquisitions 
KLT dérivent un autre ensemble de résultats relatifs à la méprise du CMPC à partir de données sur les 
opérations de fusion et acquisition. La méprise du CMPC prend dans ce contexte la forme suivante :  
l’acquéreur valorise la transaction en se servant de son propre bêta au lieu de celui de la cible. Ainsi, si le 
coût du capital de l’acquéreur est plus faible que celui de la cible, alors l’acquisition sera surévaluée et se 
fera possiblement à un prix trop élevé. Dans le cas contraire, l’acquisition sera sous-évaluée et se fera 
possiblement à un prix plus favorable à l’acquéreur.  
L’hypothèse de la présence de la méprise du CMPC est testée comme suit. A partir de données extraites 
de la base de données CRSP, KLT calculent le cumul moyen des rendements anormaux consécutifs à 
l’annonce d’une opération de fusion et acquisition pour les titres de l’acquéreur. Pour l’échantillon A 
(transactions de diversification), KLT observent que le marché accueille favorablement les annonces 
d’acquisition en général, mais que les rendements sont moins élevés lorsque le bêta de l’industrie associé 
à l’acquéreur est inférieur au bêta associé è l’industrie de la cible, ce que prédit la méprise du CMPC. Pour 
l’échantillon B (transactions entre entreprises cotées), KLT observent que la transaction se traduit par une 
perte de valeur plus importante pour l’acquéreur si son bêta est plus faible que celui de la cible et moins 
importante si son bêta est supérieur à celui de la cible, ce que prédit la méprise du CMPC.  
Les auteurs réalisent une série de régressions à partir des échantillons A et B pour tester plus 
rigoureusement l’effet des écarts de bêtas sur les rendements anormaux pour l’acquéreur. Le principal 
                                                          
6 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑄 𝑜𝑢 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖è𝑟𝑒
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠







résultat qui ressort des tests conduits à partir de l’échantillon A est à l’effet que si le bêta de l’industrie 
associée à l’acquéreur est inférieur à celui de l’industrie associée à la cible, l’acquéreur a tendance à 
surévaluer la valeur de l’investissement. Les auteurs estiment cette surévaluation à 8,9% de la valeur 
moyenne des entreprises cibles pour cet échantillon. Les régressions réalisées avec l’échantillon B portent 
sur des bêtas calculés à l’échelle de la firme plutôt que l’industrie. Ici aussi, les résultats suggèrent que les 
transactions pour lesquelles le bêta de l’acquéreur est inférieur à celui de la cible sont significativement 
destructrices de valeur pour les actionnaires ; par rapport aux transactions de diversification, il ressort que 
l’amplitude (coefficient) de la perte de valeur due à l’utilisation du mauvais taux augmente lorsque les 
transactions concernent des entreprises cotées. L’utilisation d’un taux d’actualisation erroné conduit à 
une surévaluation typique d’environ 9% de la valeur moyenne des entreprises cibles, un niveau similaire à 
celui observé pour l’échantillon A.   
Conclusion 
L’étude de KLT apporte un complément important aux travaux de Graham et Harvey (2001), qui avaient 
montré que les entreprises ont tendance à utiliser pour l’évaluation de leurs projets une prime de risque 
à l’échelle de la firme au lieu d’une prime de risque spécifique à un projet. 
La méprise du CMPC (WACC fallacy) conduit dans les conglomérats à un surinvestissement dans les 
divisions qui présentent un bêta et donc un coût du capital supérieur à celui de la division principale de 
l’entreprise, plus précisément à une relation positive entre les investissements dans les divisions 
secondaires et la différence entre le coût du capital de la division et celui de la division principale. Ce 
résultat suggère qu’un nombre non négligeable d’entreprises valorisent leurs projets d’investissement 
avec un taux d’actualisation propre à l’entreprise dans son ensemble. Les résultats pour les fusions et 
acquisitions suggèrent que l’utilisation d’un coût du capital incorrect est davantage destructrice de valeur 
pour l’acquéreur si la cible possède un bêta supérieur au sien. 
L’étude contribue à la littérature sur la finance comportementale. Les résultats de KLT suggèrent que la 
méprise du CMPC est fonction d’un biais dû à la rationalité limitée des gestionnaires car (i) elle a eu 
tendance à s’amenuiser au fil des années, une observation cohérente avec l’idée selon laquelle les 
gestionnaires intègrent davantage les enseignements moderne en budgétisation du capital, (ii) elle est 
également moins prononcée dans le cas de divisions secondaires relativement importantes au sein des 
conglomérats, et (iii) elle est également moins présente lorsque le PDG a une participation financière plus 




La deuxième méprise est moins bien connue mais davantage présente au sein des entreprises : les 
entreprises qui évaluent la VAN d’un projet d’investissement à l’aide d’un taux d’actualisation unique 
propre à ce projet, évitant donc la première méprise, font une erreur grave lorsque le projet est en réalité 
tributaire de plusieurs sources de risque. Boyer et Gravel (2006) montrent que la méthode de la VAN telle 
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qu’utilisée et appliquée dans la plupart des entreprises et organisations pour un projet à sources de risque 
multiples viole deux principes fondamentaux de la création de valeur, à savoir le principe d’additivité et le 
principe d’absence d’arbitrage.  
Le principe d’additivité affirme que la valeur d’un portefeuille de projets indépendants est égale à la 
somme des valeurs des projets qui le constituent. Si une séquence de flux monétaires est décomposable 
en plusieurs séquences composantes indépendantes, il est donc possible d’en faire l’évaluation en faisant 
la somme des évaluations obtenues pour ces différentes composantes.    
Le principe d’absence d’arbitrage affirme que sur des marchés financiers bien développés, peuplés 
d’agents rationnels, les opportunités d’arbitrage, définies comme des stratégies qui sans mise de fonds 
initiale offrent une promesse de gain avec une probabilité nulle de perte, devraient être rares et ne pas 
pouvoir perdurer longtemps. Les arbitragistes, à l’affut de ces opportunités, auront tôt fait de les exploiter 
et les faire disparaître sitôt apparues.  
Le non-respect des principes d’additivité et d’absence d’arbitrage par la VAN telle qu’usuellement 
appliquée est imputable principalement à l’utilisation d’un taux unique pour l’actualisation des flux 
financiers d’un projet à sources de risque multiples, et ce même si ce taux est corrigé pour le risque 
systématique propre au projet en question.  
L’approche VAN-O (valeur actualisée nette optimisée), proposée et développée par Boyer et Gravel (2006), 
apporte une réponse aux lacunes de la VAN usuelle et permet, en présence de sources de risques 
multiples, de rendre le processus de choix des investissements plus efficient et bien arrimé à une véritable 
création de richesse. 
L’étude de Boyer et Gravel (2006) montre que la prise en compte du risque systématique et donc non-
diversifiable d’un projet d’investissement doit se faire par (i) la décomposition des flux monétaires en un 
nombre variable de composantes correspondant aux diverses sources ou types de risque présents dans le 
projet considéré, (ii) le calcul de la valeur actualisée de chacune des composantes ainsi obtenues à l’aide 
d’un taux d’actualisation approprié incluant une prime de risque spécifique à la composante considérée 
et (iii) la somme des valeurs présentes des diverses composantes, cette somme correspondant à la valeur 
du projet. Alternativement, les différentes composantes de flux monétaires peuvent être corrigées pour 
leur risque respectif afin d’obtenir l’équivalent certain de chacune des composantes. La valeur du projet 
est alors obtenue en prenant la somme des équivalents certains actualisée au taux sans risque, identique, 
unique et observable.  
Cette approche de la VAN-O à l’évaluation d’un projet mènera à une valeur différente de la valeur obtenue 
par l’approche usuelle de la VAN qui actualise à un taux unique l’espérance des flux financiers associés au 
projet. L’approche VAN-O, qui s’appuie sur des fondements analytiques plus rigoureux, pourra dans 
certains cas entraîner des changements importants dans le choix des investissements. 
Les trois exemples donnés ci-dessous, tirés de Boyer et Gravel (2006), montrent que la méthode usuelle 
de la VAN comporte des lacunes pouvant mener à des décisions d’investissement erronées et que la 
méthode VAN-O basée sur les principes d’additivité et d’absence d’arbitrage est plus adéquate pour des 






Soit une firme qui a en 𝑡 = 0 l’opportunité de développer un réservoir de gaz naturel. Supposons qu’à la 
prochaine période (𝑡 = 1), le réservoir considéré permettra d’extraire et de vendre 𝑥 unités de gaz à un 
coût total égal à C. Par hypothèse, l’unique source d’incertitude est le prix du gaz de la prochaine période 
(𝑃1); si la firme décide de développer le réservoir, elle doit en extraire le gaz en 𝑡 = 1 (aucune flexibilité 
opérationnelle). 
Le calcul de la valeur actualisée des flux monétaires (𝑉𝐴𝐹𝑀) de ce projet suivant la méthode de la VAN 
appelle les étapes suivantes : 
 Estimation de la valeur anticipée des flux monétaires nets 𝑉1 en 𝑡 = 1; puisque 𝑃1 est la seule 
source d’incertitude, on a :   
(1)  𝑉1 = 𝑥. 𝐸0[𝑃1] − 𝐶 
 Détermination d’un taux d’actualisation 𝑟𝑝 « approprié » pour le projet ; par exemple, en utilisant 
un modèle tel le modèle d’équilibre des actifs financiers à un seul facteur de risque représenté par 
le portefeuille de marché (MEDAF ou CAPM), on a :      
(2)  𝑟𝑝 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓) 
où 𝑟𝑓, 𝐸[𝑟𝑀] et 𝛽𝑝 sont respectivement le taux de rendement sans risque, le taux de rendement 
anticipé du portefeuille de marché et le bêta du projet (ou d’un projet semblable) mesurant le 
niveau de risque systématique du projet. 
 Actualisation de la valeur anticipée des flux monétaires au taux 𝑟𝑝 pour obtenir la valeur actualisée 
des flux monétaires, i.e. : 
(3)  𝑉𝐴𝐹𝑀 = 𝑉1. (1 + 𝑟𝑝)
−1
= (𝑥. 𝐸0[𝑃1] − 𝐶). (1 + 𝑟𝑝)
−1
.                         
 
Avec la VAN, le décideur actualise la valeur anticipée des flux monétaires nets du projet à un taux 
d’actualisation qui reflète à la fois le « risque » des flux monétaires et le taux de préférence temporelle. 
La firme doit choisir entre le projet 1, dit à coût faible, qui permet de produire7 𝑥 = 250 𝑚𝑚𝑐𝑓 de gaz à 
un coût total de 𝐶 = 150 𝐾$ et le projet 2, dit à coût élevé, qui permet de produire 𝑥 = 500 𝑚𝑚𝑐𝑓 de 
gaz à un coût de 𝐶 = 400 𝐾$. De plus, nous supposons que :   
 le prix anticipé du gaz est de 𝐸0[𝑃1] = $1,00/𝑚𝑐𝑓; 
 il existe un contrat à terme permettant d’acheter ou de vendre en 𝑡 = 1 une unité (mcf) de gaz à 
un prix de $0,90 / mcf; 
                                                          
7 Les quantités de gaz naturel se mesurent en milliers de pieds cubes (mcf) ou en millions de pieds cubes (mmcf).  
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 le prix observé d’un bon du trésor permettant de recevoir $1,00 en 𝑡 = 1 est égal à $0,95 
impliquant un taux sans risque de 5,26 %, 
 la prime de risque sur le marché est égale à (𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓) = 10,67 %- 5,26 % = 5,41 % 
 le bêta de la firme (projet) est égal à 1,8. 
Ainsi, le taux d’actualisation donné par le MEDAF (équation (2)) est de 15%. Si la firme utilise la VAN avec 
un taux d’actualisation de 15% pour évaluer ses projets gaziers, elle trouvera les valeurs suivantes, égales 
par construction : 
(4)   𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 1:       𝑉𝐴𝐹𝑀 =  (𝑥. 𝐸0[𝑃1] − 𝐶). (1 + 𝐸[𝑟𝑝])
−1
 
             = [(250 𝑚𝑚𝑐𝑓. $1.00 /𝑚𝑐𝑓)  − $150𝐾]. (1.15)−1 = $86.96𝐾
             
(5)   𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 2:       𝑉𝐴𝐹𝑀 =  (𝑥. 𝐸0[𝑃1] − 𝐶). (1 + 𝐸[𝑟𝑝])
−1
 
= [(500 𝑚𝑚𝑐𝑓. $1.00 /𝑚𝑐𝑓)  − $400𝐾]. (1.15)−1 = $86.96𝐾 
Le facteur d’actualisation est défini comme suit : 




Puisque les valeurs actualisées des flux monétaires (86,96$) et les valeurs anticipées des flux monétaires 
(100K$) des deux projets sont égales, on obtient un même facteur d’actualisation égal à 0,87 pour les deux 
projets. 
En examinant (1), on constate que la valeur espérée des flux monétaires du projet peut se décomposer en 
deux parties soit la partie « revenus » qui est égale à 𝑥. 𝐸0[𝑃1], et la partie « coûts » qui est égale à C.  
Tel que mentionné ci haut, le principe d’additivité des valeurs veut (exige) qu’on puisse évaluer 
séparément chaque composante et additionner les valeurs obtenues pour déterminer la valeur globale du 
projet. Comparons la valeur actualisée des flux monétaires des projets 1 et 2, telles qu’obtenues ci-dessus, 
à leurs valeurs calculées à partir du principe d’additivité des valeurs en décomposant les flux monétaires 
en une composante « revenus » et une composante « coûts ». 
Pour trouver la valeur de la composante « revenus », il faut déterminer la valeur d’une unité de gaz en 𝑡 =
1. Nous savons par hypothèse qu’il existe présentement un contrat à terme permettant d’acheter ou de 
vendre à la prochaine période 1 mcf de gaz à un prix de $0,90 / mcf. L’hypothèse d’absence de possibilités 
d’arbitrage implique qu’à la période actuelle, 𝑡 = 0, la valeur (𝑉𝐺) de recevoir 1 mcf de gaz à la période 
prochaine, 𝑡 = 1, devrait être égale au coût en 𝑡 = 0 de la transaction suivante : 
 acheter un contrat à terme (position longue) pour 1 mcf de gaz; 
 acheter un (ou une fraction) bon du trésor qui garantira en 𝑡 = 1 les fonds nécessaires à l’achat 
du mcf de gaz au prix spécifié par le contrat à terme. 
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Puisque la transaction ci-dessus nous permet de recevoir avec certitude 1 mcf de gaz en 𝑡 = 1, la valeur 
𝑉𝐺 de recevoir 1 unité de gaz en 𝑡 = 1 devrait être égale au coût de la transaction ci-dessus qui en 𝑡 = 0 
est égale au prix de 0,90 bons du trésor: 
𝑉𝐺 = 0.90 × $0.95 = $0.855/𝑚𝑐𝑓  
Pour sa part, en raison du fait que le coût C sera encouru avec certitude, la valeur 𝑉𝐶 de chaque unité (en 
$) de la composante « coût » est égale à la valeur en 𝑡 = 0 du déboursé en 𝑡 = 1 de $1 sans risque, i.e. 
𝑉𝐶 = $0,95. Pour les deux projets nous avons donc les valeurs 𝑉 suivantes : 
(7)   𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 1:       𝑉 =  𝑥. 𝑉𝐺 − 𝐶. 𝑉𝐶 
= (250 𝑚𝑚𝑐𝑓. $0.855/𝑚𝑐𝑓) − (150𝐾. $0.95) = $71.25𝐾 
(8)   𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 2:       𝑉 =  𝑥. 𝑉𝐺 − 𝐶. 𝑉𝐶 
= (500 𝑚𝑚𝑐𝑓. $0.855/𝑚𝑐𝑓) − (400𝐾. $0.95) = $47.5𝐾 
             
Rappelons qu’avec la VAN, le facteur d’actualisation défini par (6) était égal pour les deux projets. Cela 
signifie que chaque dollar de revenus nets était actualisé au même taux 𝑟 = 15%, soit (1 + 𝑟)−1 = 0,87. 
Pour ce qui est de la deuxième méthode d’évaluation, basée sur les principes d’additivité et d’absence 
d’arbitrage, nous pouvons définir le facteur d’actualisation comme suit : 




ce qui donne un facteur de (1 + 𝑟)−1 = 0,713 ou 𝑟 = 40,35% pour le projet à coûts faibles et de 
(1 + 𝑟)−1 = 0,475 ou 𝑟 = 110,53% pour le projet à coûts élevés. Par conséquent, pour que l’évaluation 
des projets 1 et 2 respecte les principes d’additivité et d’absence d’arbitrage, il faut que les revenus nets 
du projet 1 soient actualisés à un taux plus faible (40,35%) que celui des revenus nets du projet 2 
(110,53%). Voyons pourquoi. 
Pour les projets considérés, la seule source d’incertitude est le prix du gaz naturel qui a une valeur espérée 
de $1,00 / mcf. Supposons qu’à 𝑡 = 1, le prix du gaz peut prendre avec probabilité 0,5 chacune des valeurs 
suivantes: 𝑃1 = $1,25/𝑚𝑐𝑓 ou 𝑃1 = $0,75/𝑚𝑐𝑓 d’où 𝐸0[𝑃1] = $1,00/ 𝑚𝑐𝑓. Voyons comment un niveau 
d’incertitude absolue de ±$0,25 pour le prix du gaz affecte les flux monétaires nets de chaque projet: 
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 1: 
(250 𝑚𝑚𝑐𝑓 ∗ $1.25/𝑚𝑐𝑓) − $150𝐾 = $162.5𝐾 
(250 𝑚𝑚𝑐𝑓 ∗ $0.75/𝑚𝑐𝑓) − $150𝐾 = $37.5𝐾 
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 2: 
(500 𝑚𝑚𝑐𝑓 ∗ $1.25/𝑚𝑐𝑓) − $400𝐾 = $225𝐾 
(500 𝑚𝑚𝑐𝑓 ∗ $0.75/𝑚𝑐𝑓) − $400𝐾 = −$25𝐾 
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Si nous calculons pour chaque projet le niveau d’incertitude absolue des flux monétaires nets, nous 
obtenons ±$62,5𝐾 pour le projet 1 à coût faible et ±$125𝐾 pour le projet 2 à coût élevé. Ainsi, pour une 
même valeur anticipée des flux monétaires nets ($100K), la volatilité des flux monétaires nets du projet 2 
est beaucoup plus grande que celle du projet 1, ce qui justifie d’utiliser un facteur d’actualisation plus 
faible (taux d’actualisation plus élevé) pour les flux monétaires nets du projet 2. 
En effet, en supposant que l’investisseur a de l’aversion pour le risque et qu’il choisira l’alternative qui lui 
donne l’utilité espérée la plus grande, il préférera réaliser le projet 1. Voici pourquoi. Si 𝑢(𝑥) représente 
le niveau d’utilité de 𝑥 dollars, l’utilité espérée des deux projets s’écrit comme suit : 
𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 1) = 0.5 ∗ 𝑢(37.5) + 0.5 ∗ 𝑢(162.5)         
𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 2) = 0.5 ∗ 𝑢(−25.0) + 0.5 ∗ 𝑢(225.0) 
et la différence de l’utilité espérée des deux projets se dénote : 
𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 1) − 𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 2) = 0.5 [(𝑢(37.5) − 𝑢(−25.0)) + (𝑢(162.5) − 𝑢(225.0))] 
Puisque l’utilité de l’investisseur augmente avec le niveau de richesse, le terme 1 de l’expression ci-dessus 
est plus grand que zéro et le terme 2 est plus petit que zéro. Cependant, puisque l’investisseur a de 
l’aversion pour le risque, sa fonction d’utilité est strictement concave (utilité marginale décroissante), le 
terme 1 sera en valeur absolue plus grand que le terme 2. Par conséquent l’investisseur qui a de l’aversion 
pour le risque préféra le projet 1, ce qui invalide la conclusion de la VAN qui attribue la même valeur aux 
deux projets. 
Cet exemple permet de constater que la VAN telle qu’appliquée dans beaucoup d’entreprises n’est pas en 
mesure de capter les différences qui existent entre deux projets ayant la même valeur espérée des flux 
monétaires nets mais avec des volatilités différentes. L’utilisation d’un taux d’actualisation unique pour 
certaines classes de projets (projets gaziers par exemple) peut conduire à des prises de décisions qui sont 
en définitive destructrices de valeur pour l’entreprise. Dans cet exemple, la méthode usuelle de la VAN 
surestime la valeur des deux projets en actualisant les coûts (extraction ou production) comme si ces coûts 
étaient incertains plutôt que certains.  
Il est très difficile voire impossible de trouver un taux d’actualisation approprié pour chaque profil de 
projet permettant d’appliquer de manière cohérente la méthode usuelle de la VAN. Une méthodologie 
d’actualisation des flux monétaires en incertitude inspirée des principes d’additivité et d’absence 
d’arbitrage, la méthode VAN-O, permet de contourner ce problème en décomposant les flux monétaires 
des divers projets en composantes correspondant aux différentes sources de risque et en déterminant une 
prime de risque appropriée pour chaque composante ou source de risque. Ainsi, tous les projets sont 










L’exemple suivant inspiré de Sick (2009) permet de montrer qu’en situation d’incertitude, il est impossible 
de trouver, pour des flux monétaires nets à composantes de risque différentes, un taux d’actualisation 
approprié, unique et indépendant des différents états de la nature. 
Soit une firme pouvant investir 𝐾 = $190 millions de dollars pour développer une mine d’or, qui lui 
permettrait d’extraire 𝑄 = 1 million d’onces d’or à un coût d’extraction de 𝐸 = $100 l’once. De plus, 
supposons que le prix de l’or est présentement égal à 𝑆 = $300 l’once. Pour évaluer ce projet, nous 
pouvons utiliser le principe d’évaluation qui veut que si nous devions entreprendre ce projet maintenant 
et si la mine était par la suite gérée de façon optimale, c’est-à-dire en appliquant le principe d’Hotelling 
pour déterminer le rythme d’extraction, alors la VAN du projet serait8 :  
(10)  𝑉𝑃𝑁 = (𝑆 − 𝐸). 𝑄 − 𝐾     
Ainsi, si la décision de développer la mine devait être prise aujourd’hui, la VAN serait égale à : 
𝑉𝑃𝑁 = (300 − 100). 1 000 000 − 190 000 000 = $10 000 000 
Supposons que d’une période à l’autre, le prix de l’once d’or peut augmenter de 𝑢 = 20%   avec une 
probabilité de 𝜋 = 75% ou diminuer de 𝑑 = 20% avec une probabilité de 1 − 𝜋. L’évolution du prix peut 
être représentée de la façon suivante (tableau 1) : 
 
TABLEAU 1. ÉVOLUTION DU PRIX DE L’OR 
0 1 2 
  $432 
 $360  
$300  $288 
  $240   
  $192 
 
Notons qu’à chaque 𝑡, le prix de l’or doit être égal à la valeur espérée du prix de la période suivante 
actualisé au taux d’actualisation ajusté pour le risque. Ainsi, le taux d’actualisation ajusté pour le risque 
sous-jacent au tableau 1 doit être 𝑟𝑜𝑟 = 10%, comme le veut la condition de cohérence suivante : 
(11)    𝑆 =
𝜋(1+𝑢)𝑆+(1−𝜋)(1−𝑑)𝑆
1+𝑟
⟹ 𝑟 = 𝜋(𝑢 + 𝑑) − 𝑑 = 0.75(0.4) − 0.2 = 0.1     
                                                          
8 Le principe d’Hotelling affirme que la valeur actualisée de la mine est donnée par (10) sous l’hypothèse d’une 
opération et une gestion optimales : la valeur actualisée d’une once d’or extraite en 𝑡 = 𝑡1 doit, par le principe 
d’arbitrage, être la même que celle d’une once d’or extraite en toute autre période 𝑡. Ainsi, toute once d’or extraite 
dans le plan optimal d’extraction doit avoir la même valeur actualisée que la valeur (𝑆 − 𝐸) de l’once d’or extraite 
en période présente, d’où l’expression (10).  
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En utilisant (10) pour déterminer la VAN de la mine, nous avons les trois possibilités suivantes pour la VAN 
d’un projet d’investissement à réaliser en 𝑡 = 2: $142M, $-2M, $-98M. Si nous raisonnons en termes de 
VAN conventionnelle, nous actualisons la valeur espérée de la mine à un taux de 10% (taux d’actualisation 
ajusté pour le risque de l’or puisque la seule source de risque est le prix de l’or) pour déterminer la valeur 
du projet en 𝑡 = 0. Cela nous donnerait (tableau 2): 
TABLEAU 2. VALEUR ACTUALISÉE DE LA MINE EN 𝒕 = 𝟎 SELON LA VAN  
EN UTILISANT UN TAUX D’ACTUALISATION DE 10% 
0 1 2 
  $142 000 000 
 $96 363 636  
$60 330 579  $-2 000 000 
 $-23 636 364  
  $-98 000 000 
 
Ce qui est équivalent à 
𝑉𝑃𝑁 =
𝜋2 ∗ 142 000 000 − 2𝜋(1 − 𝜋) ∗ 2 000 000 − (1 − 𝜋)2 ∗ 98 000 000
(1 + 𝑟)2
= $60 330 579 
Si nous procédons comme dans l’exemple 1 en évaluant séparément les composantes « revenus » et 
« coûts » de la formule d’Hotelling, nous obtenons pour la valeur des revenus 𝑉𝑇  donnés par le produit 
de la vente de 1 million d’onces d’or au prix observé en 𝑡 = 2 (tableau 3): 
TABLEAU 3. VALEUR ACTUALISÉE DE 1 MILLION D’ONCES D’OR EN 𝒕 = 𝟐 
0 1 2 
  $432 000 000 
 $360 000 000  
$300 000 000  $288 000 000 
 $240 000 000  
  $192 000 000 
 
Par ailleurs, puisque les valeurs de l’investissement 𝐾 et du coût d’extraction 𝐸 sont par hypothèse 
connues avec certitude, nous pouvons en déterminer les valeurs actualisées en utilisant le taux sans risque 
que nous supposerons égal à 𝑟𝑓 = 6%. Ainsi, la valeur actualisée des coûts 𝑉𝑐 est égale à : 
 (12) 𝑉𝑐 =
290 000 000
(1.06)²
= $258 098 968   
Selon le principe d’additivité des valeurs, la valeur 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑒 en 𝑡 = 0 de la mine d’or est égale à : 
 (13) 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑒 = 𝑉𝑟 − 𝑉𝑐 = $300 000 000 − $258 098 968 = $41 901 032          
Avec la méthode VAN, nous avons appliqué un même taux d’actualisation aux revenus et aux coûts même 
si les deux composantes ne représentent pas le même niveau de risque et cette procédure nous a donné 
une VAN de $60 330 579. Avec la VAN-O, nous utilisons un taux d’actualisation différent pour chaque 
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source de risque selon la nature et le niveau (quantité) de risque encouru, déterminé en utilisant le modèle 
MÉDAF si ce modèle est pertinent dans le cas du problème considéré. Une fois encore, la VAN surestime 
la valeur du projet en actualisant les coûts (investissement et extraction) comme incertains plutôt que 
comme certains.  
Voyons maintenant s’il est possible de trouver un taux d’actualisation unique permettant de réconcilier la 
VAN et la méthode VAN-O basée sur le principe d’additivité. Pour ce faire, considérons le tableau 4 où 
chaque entrée est égale à 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑒 à chaque période 𝑡 pour tous les états de la nature possibles (niveau du 
prix de l’or): 
Calculons en 𝑡 = 1 pour un prix de l’or de $360, le taux d’actualisation nous permettant de réconcilier la 
VAN et le tableau 4. Nous avons : 
$86 415 094 =





0.75 ∗ $142 000 000 − 0.25 ∗ 2 000 000
$86 415 094
− 1 = 22.66% 
En 𝑡 = 0, on trouve : 
$41 901 032 =





0.75 ∗ $86 415 094 − 0.25 ∗ 33 584 906
$41 901 032
− 1 = 34.64% 
 
TABLEAU 4. VALEUR ACTUALISÉE DE LA MINE À CHAQUE PÉRIODE, CALCULÉE SELON LA VAN-O 
0 1 2 
  $142 000 000 
 $86 415 094  
$41 901 032  $-2 000 000 
 $-33 584 906  
  $-98 000 000 
 
Par conséquent, il n’existe pas de taux d’actualisation unique permettant de concilier les deux méthodes, 








Une firme souhaite évaluer le projet suivant : investir 𝐾 millions de dollars pour acquérir un actif lui 
permettant de produire annuellement pendant 𝑇 années une quantité 𝑄 (par exemple : kWh d’électricité) 
à un coût unitaire constant de 𝑐. On suppose qu’une proportion 𝑤 de la production est destinée à un 
marché où le prix est fixe (électricité patrimoniale) et égal à 𝑃𝑓, tandis que le surplus est écoulé sur un 
marché où le prix 𝑃𝑇 est volatil. Par conséquent, à chaque 𝑡, le profit (flux monétaires nets) généré par 
l’actif s’écrit comme suit : 
(16)  𝜋𝑡 = (𝑤 ∗ 𝑃
𝑓 + (1 − 𝑤) ∗ 𝑃𝑡 − 𝑐) 𝑄               
L’hypothèse implicite derrière la formulation ci-dessus est qu’il est impossible d’interrompre la production 
même si (16) devient négatif; par ailleurs il est supposé que la firme n’a pas l’option de reporter 
l’investissement.  
Supposons que le prix sur le marché volatil suit un mouvement Brownien géométrique (MBG) et qu’il est 
présentement égal à 𝑃0. Ainsi, le prix suit la dynamique suivante (analyse en temps continu) : 
(17) 𝑑𝑃𝑡 = 𝛼𝑃𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑃𝑡𝑑𝑧           
où 𝑑𝑧 = 𝜀𝑡√𝑑𝑡, avec 𝜀𝑡 distribué selon 𝑁(0,1). 𝛼 caractérise l’évolution anticipée (moyenne) du prix et 𝜎 
caractérise sa variabilité ou volatilité. L’équation (17) peut être réécrite sous une forme en temps discret : 
(18) 𝑃𝑡+Δ𝑡 − 𝑃𝑡 = 𝛼𝑃𝑡Δ𝑡 + 𝜎𝑃𝑡𝜀𝑡√Δ𝑡                
où Δ représente un intervalle de temps (par exemple : Δ𝑡 = 1 12⁄  si l’intervalle est de 1 mois). (18) peut 
être réécrite comme suit 9  
(19) 𝑃𝑡+Δ𝑡 = 𝑃𝑡(1 + 𝛼Δ𝑡) + 𝑃𝑡(𝜎𝜀𝑡√Δ𝑡)                
Puisque 𝜀𝑡 est distribué selon 𝑁 (0,1), l’espérance mathématique au temps 𝑡 du prix au temps 𝑡 + Δ𝑡 est 
égale à : 
(20) 𝐸𝑡[𝑃𝑡+Δ𝑡] = 𝑃𝑡(1 + 𝛼Δ𝑡)                  
On a donc : 
(21)  𝑃𝑡+Δ𝑡 = 𝐸𝑡[𝑃𝑡+Δ𝑡] + 𝑃𝑡(𝜎𝜀𝑡√Δ𝑡)                
Le graphique 1 illustre trois exemples de trajectoires générées par l’équation (21) avec un paramètre de 
tendance 𝛼 = 0.05 (on anticipe que le prix augmentera en moyenne de 5% par année) et un paramètre 
de volatilité 𝜎 = 0.25 (c’est-à-dire une volatilité de 25% par année) avec  𝑃0 = $1 et Δ𝑡 = 1 12⁄ . 
 
                                                          
9 Notons : 𝑑𝑡 est équivalent à dire que ∆𝑡 tend vers 0 
17 
 
GRAPHIQUE 1. TRAJECTOIRES GÉNÉRÉES PAR UN MOUVEMENT BROWNIEN GÉOMÉTRIQUE 
 
Pour ce qui suit, le MÉDAF est utilisé comme modèle d’équilibre pour le taux de rendement espéré 𝑟𝑖  d’un 
actif (ou variable d’état) quelconque. Le MÉDAF (équation (2)) peut s’exprimer comme suit : 
(22)  𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 +
𝜌𝑖𝑚𝜎𝑖
𝜎𝑚
(𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓)                
où 𝑟𝑓, 𝐸[𝑟𝑚], 𝜌𝑖𝑚, 𝜎𝑖 et 𝜎𝑚 sont respectivement le taux de rendement sans risque, le taux de rendement 
espéré du portefeuille de marché, le coefficient de corrélation entre le rendement de l’actif (ou de la 
variable d’état) et le rendement du marché, l’écart type du rendement de l’actif et l’écart type du 
rendement du portefeuille de marché. Notons que 
𝜌𝑖𝑚𝜎𝑖
𝜎𝑚
  est le 𝛽𝑖 de l’actif.
10  
Si le prix de marché volatil est présentement égal à 𝑃0  et si ce prix évolue selon le processus décrit en (17), 
on peut démontrer qu’à la période 0, le prix anticipé de la période t est égal à : 
(23)   𝐸0[𝑃𝑡] = 𝑃0𝑒
𝛼𝑡                 
Dans ce cas, si la firme utilise la VAN, elle calculera la VAFM en sommant la séquence des flux monétaires 
nets anticipés et actualisés. Puisque le prix sur le marché volatil est la seule source d’incertitude et que 
son bêta est égal à 𝛽𝑃, elle utilisera 𝑟𝑃 (déterminé par (22)) comme taux d’actualisation, ce qui donne : 





                                                          
10 Alternativement on peut écrire le MÉDAF (22) à 𝑁 facteurs comme suit, où 𝐸𝑅𝑡 = 𝑟𝑖 et 𝑉𝑖 est la valeur de la 
firme : 
 𝑉𝑖𝐸𝑅𝑖 = 𝑉𝑖𝑟𝑓 + ∑ 𝑉𝑖𝛽𝑖𝑗(𝐸𝑅𝑗 − 𝑟𝑓)
𝑁





𝑗=1 (𝐸𝑅𝑗 − 𝑟𝑓) 





  où 𝜎𝑖   mesure la volatilité 
des flux financiers de la firme, 𝜎𝑗 mesure la volatilité du rendement du j-ième facteur de risque, 𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖  est une mesure 
du risque du projet i associé au facteur j et  
(𝐸𝑅𝑗−𝑟𝑓)
𝜎𝑗
 est le prix du risque y correspondant. Voir Boyer, Boyer et Garcia 
(2013) pour une analyse de la valeur de la gestion des risques basée sur une telle approche. 
18 
 



















Si la firme utilise plutôt la VAN-O, elle procédera comme suit : 
 désagréger la séquence des flux monétaires (16) en ses différentes composantes; dans le cas 
considéré, (16) se décompose en trois composantes de flux monétaires qui sont la séquence des 
coûts de production; la séquence des revenus sur le marché à prix fixe; et la séquence des revenus 
sur le marché à prix volatil. 
 
 corriger pour le risque chacune des séquences composantes en déterminant les équivalents 
certains respectifs à chaque période de chacune des séquences; 
 
 additionner à chaque période les équivalents certains des trois séquences pour obtenir 
l’équivalent certain des flux monétaires nets du projet à chaque moment ou période t; 
 
 actualiser l’équivalent certain des flux monétaires nets du projet à chaque moment ou période t 
au taux sans risque et faire la somme ou l’intégrale sur l’ensemble des moments ou périodes pour 
déterminer la valeur actualisée du projet. 
Puisque les coûts seront déboursés avec certitude (par hypothèse) et que les revenus sur le marché à prix 
fixe seront aussi réalisés avec certitude (par hypothèse), les équivalents certains pour ces deux séquences 
sont respectivement, 𝑄𝐶  et 𝑄𝑤𝑃
𝑓. Pour la séquence des revenus sur le marché à prix volatil, nous pouvons 
démonter à l’aide du principe d’absence d’arbitrage (voir Hull 2003) que l’équivalent risco-neutre du 
processus de prix 𝑃𝑇 a la forme suivante : 
(25)  𝑑𝑃𝑡 = (𝛼 − 𝜆𝑃𝜎)𝑃𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑃𝑡𝑑𝑧                 
où 𝜎 et 𝜆𝑃  sont respectivement la volatilité et le « market price of risk » du processus de prix 𝑃𝑇, qui 
s’exprime comme suit : 
(26)   𝜆𝑃 =
𝑟𝑃−𝑟𝑓
𝜎
        
          
Si nous supposons que le MÉDAF est le modèle d’équilibre pertinent pour le taux de rendement espéré, 
nous avons : 
Valeur actualisée  
des revenus du  
marché à prix fixe 
 
 
Valeur actualisée   
des revenus du  










(27)  𝑟𝑃 − 𝑟𝑓 =
𝜌𝑃𝑚𝜎
𝜎𝑚
(𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓)       
        
En combinant (26) et (27), on obtient : 
(28)   𝜆𝑃 =
𝜌𝑃𝑚
𝜎𝑚
(𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓) 
Ainsi, à chaque période t>0, l’équivalent certain 𝐸𝐶0[𝑃𝑇] du prix 𝑃𝑇 est donné par : 
(29)   𝐸𝐶0[𝑃𝑇] = 𝑃0𝑒
(𝛼−𝜆𝑃𝜎)𝑡 = 𝑃0𝑒
(𝑟𝑓−(𝑟𝑃−𝛼))𝑡 
     
 





















En comparant les expressions (24) et (30), on note qu’elles se différencient par le fait qu’une prime de 
risque est appliquée par la méthode usuelle de la VAN aux coûts de production et aux revenus du marché 
à prix fixe même si ces derniers sont tous les deux certains.  
 
Application aux investissements publics 
 
Les leçons dérivées des exemples précédents peuvent également s’appliquer aux analyses coûts-bénéfices 
du secteur public. En effet, dans une étude préparée pour le Commissariat Général du Plan (CGP), Gollier 
(2007) démontre à l’aide d’un modèle d’optimisation inter-temporel en incertitude, le bien-fondé de la 
méthodologie dans un contexte de maximisation de la richesse collective. 
Le texte de Gollier s’inscrit dans le processus de révision par le CGP du taux d’actualisation utilisé pour 
l’évaluation de projets publics en France. Le document fournit une réponse au débat entourant la 
détermination d’un taux unique d’actualisation applicable à un éventail de projets de niveaux de risques 
différents. L’auteur propose un taux d’actualisation unique (taux reflétant la préférence temporelle) mais 
appliqué à des flux monétaires préalablement ajustés pour le risque (équivalents certains). 
Équivalent certain des flux monétaires nets  
Composante : 
revenus du 




revenus du  
marché à prix volatil 
 
  







L’objectif de Gollier est aussi de proposer une méthodologie d’évaluation de projets à des décideurs du 
secteur public qui doivent souvent concilier des intérêts conflictuels. L’emphase est mise sur le 
développement d’une méthodologie rigoureuse et cohérente avec la maximisation du bien-être collectif 
et qui évite la tentation des ajustements ad-hoc. 
En prenant l’exemple du développement durable, on démontre qu’il est possible avec ce modèle de fournir 
une réponse aux inquiétudes que suscite le calcul économique chez les défenseurs de projets à bénéfices 
éloignés dans le temps, notamment les projets de développement durable et les projets liés aux 
changements climatiques. Selon l’auteur, la réponse se trouve dans la détermination du taux de 
préférence temporelle qui « …reflète l’effort que la société est prête à fournir afin d’améliorer le bien-être 
futur… ». Gollier montre que le taux d’actualisation socialement efficace se décompose en trois 
composantes: 
 le taux de préférence pur pour le présent, qui a un rôle analogue au taux sans risque constant 
utilisé dans nos exemples; 
 l’effet richesse qui augmente la valeur d’un dollar aujourd’hui si les agents anticipent une hausse 
future de la richesse; il conviendra alors d’utiliser un taux d’actualisation plus élevé pour les 
périodes éloignées; 
 l’effet incertitude ou l’effet précaution qui augmente la valeur d’un dollar demain d’autant plus 
que l’incertitude macroéconomique sur l’avenir est grande (équivalent certain de la richesse 
future plus faible); il conviendra alors d’utiliser un taux d’actualisation plus faible pour les périodes 
éloignées.  
Tel que mentionné, le taux de préférence temporelle reflète l’effort que nous sommes prêts à fournir 
aujourd’hui pour le bien-être des générations futures et rien ne contraint ce taux à être constant. Le niveau 
du taux de préférence temporelle dépendra de la richesse anticipée des générations futures et du niveau 
d’incertitude entourant cette richesse. Par conséquent, la structure à terme de ce taux n’est pas 
nécessairement plate. En effet, si on anticipe que la croissance de la richesse diminuera dans le temps ou 
que l’incertitude entourant cette croissance augmentera, le taux de préférence temporelle sera une 
fonction décroissante du temps. 
 
L’erreur d’Infrastructure Ontario    
 
L’utilisation optimale des ressources est l’approche utilisée par Infrastructure Ontario (IO) pour évaluer et 
comparer le coût d’un projet réalisé par le secteur public et le coût du même projet réalisé par le secteur 
privé. Cette approche est en partie fondamentalement erronée. Elle est susceptible d’entraîner 
d’importantes pertes de valeur pour les contribuables. Considérons 4 problèmes majeurs dans cette 
approche. 
Selon le Guide « Assessing Value for Money » (2007) d’IO, les coûts de financement totaux du secteur privé 
– au titre du modèle de diversification des modes de financement et d’approvisionnement (DMFA) ou 
« Alternative Financing and Procurement » – sont généralement plus élevés que les coûts de financement 
du secteur public, puisque le secteur privé emprunte à un taux supérieur à celui de la province. Selon IO, 
il s’agit là d’une critique importante de la DMFA. Comme nous le montrons ci-dessous (quatrième 
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méprise), le coût d’emprunt du secteur public cache un autre coût, à savoir le coût de la police d’assurance 
ou de l’option financière implicitement octroyée ou consentie par les contribuables à leur gouvernement 
lui permettant d’exiger des fonds additionnels (taxes et impôts) de leur part le cas échéant pour 
compenser et rembourser les prêteurs. Par conséquent, la méthode d’évaluation suivie par IO conduira 
généralement à des décisions erronées et potentiellement destructrices de valeur. Nous y reviendrons. 
Le Guide affirme également que le taux d’actualisation retenu devrait correspondre à l’incertitude 
inhérente aux flux financiers et qu’on pourrait plaider sur cette base en faveur d’un taux d’actualisation 
des coûts plus élevé (taux sans risque majoré d’une prime de risque) si les coûts étaient plus risqués. 
Cependant, toujours selon IO, cela conduirait à un résultat paradoxal ou contre-intuitif, à savoir qu’un 
projet serait d’autant moins coûteux en dollars actualisés que ses coûts futurs sont plus risqués et donc 
plus fortement escomptés. Une méthode appropriée selon IO pour éviter ce résultat est de quantifier les 
risques grâce à une évaluation globale des risques et d’augmenter les coûts estimés du projet du montant 
des risques ainsi quantifiés.  
Cette façon de procéder est incorrecte et conduira généralement à des décisions erronées. Il est peut-être 
paradoxal et contre-intuitif qu’un projet dont les coûts futurs sont plus risqués – et donc plus faibles en 
valeur actualisée – ait une valeur plus élevée, mais ce résultat est néanmoins correct, pour autant que le 
niveau de risque systémique des coûts soit correctement mesuré. En effet, si les coûts sont 
systématiquement plus risqués, cela signifie qu’ils seront plus élevés lorsque les rendements du marché 
sont élevés et plus faibles lorsque ces rendements sont faibles. Cela augmente la valeur du projet et ne 
doit pas conduire à des manipulations (« évaluation globale des risques » dans le jargon d’IO) afin 
« d’éviter ce résultat » considéré paradoxal. 
Une troisième lacune méthodologique dans l’approche d’IO est d’appliquer le même taux d’actualisation 
(taux sans risque) à tous les projets réalisés par le secteur public. Comme nous l’avons montré, l’utilisation 
d’un taux d’actualisation unique pourrait s’avérer une source de destruction de valeur dans la mesure où 
certains projets sont tributaires de plusieurs sources de risques. Ainsi, certains projets rentables (VAN 
positive) seront rejetés et certains projets non-rentables (VAN négative) seront acceptés.  
Enfin, l’approche d’IO invoque le pouvoir pratiquement illimité de taxation de la Couronne pour justifier 
un taux d’actualisation sans risque puisque les emprunts de l’État sont considérés comme sans risque. Ces 
emprunts sont peut-être considérés sans risque par les prêteurs, mais certainement pas par les 
contribuables qui seront appelés à payer la facture si les projets publics s’avèrent être moins rentables 
que prévus. Nous montrerons ci-dessous (quatrième méprise) que l’utilisation du taux sans risque comme 




La méthode de la valeur actualisée nette VAN telle qu’utilisée couramment dans les entreprises privées et 
publiques viole plusieurs principes de la création de valeur. Ainsi, une application systématique de cette 
méthode dans l’évaluation et le choix de projets amènera les gestionnaires d’entreprise à commettre deux 
types d’erreur : d’abord, à accepter des projets qui réduiront la valeur de l’entreprise et à l’inverse à rejeter 
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des projets qui augmenteraient cette valeur; ensuite, à faire le mauvais choix de projet en présence de 
projets mutuellement exclusifs.  
En présence de multiples sources de risque différentes les unes des autres, la méthode usuelle de la VAN 
ne respecte ni le principe d’additivité ni le principe d’absence d’arbitrage, qui sont pourtant les 






Lorsque les gestionnaires responsables de la réalisation d’un projet disposent d’une certaine flexibilité de 
décisions quant au développement, à la réalisation, à la poursuite et/ou l’avenir d’un projet dans un 
contexte variable et volatil, la méthodologie de la VAN traditionnelle doit être remplacée par celle de la 
valeur options réelles (VOR), qui tient compte de cette flexibilité de gestion.  
Dans la VAN traditionnelle, il est implicitement supposé que les projets seront menés à terme et que les 
actifs créés pour la durée de vie du projet seront détenus de manière passive par l’entreprise ou 
l’organisation qui investit dans ce projet. Cela revient à dire que la valeur de la gestion active est négligée 
par la VAN.  
Or les gestionnaires doivent naturellement se montrer réactifs et opérer les ajustements nécessaires par 
rapport aux événements, développements futurs des marchés et changements dans l’intensité de la 
concurrence. La méthodologie de la VAN entre alors en contradiction avec les attentes quant aux 
comportements des gestionnaires.  
Pour un investissement stratégique, la présence d’un certain niveau de flexibilité managériale confère à 
cet investissement les caractéristiques d’un portefeuille d’options réelles exerçables par les gestionnaires 
responsables au moment opportun. Bien que de nature plus complexe que les options financières, 
l’évaluation de ces options peut se faire selon une méthodologie similaire. Ne pas tenir compte de ces 
options a pour conséquence de biaiser, généralement à la baisse, la valeur des projets.  
Les options réelles sont notamment développées dans l’ouvrage de Dixit et Pyndick (1994) et la valeur 
option réelle (VOR) par Chevalier-Roignant et Trigeorgis (2011). Les travaux de Boyer, Christoffersen, 
Lasserre et Pavlov (2003), Boyer et Gravel (2012a, 2012b), Boyer, Gravel et Lasserre (2013) apportent des 
développements complémentaires au sujet.   
Le cas fictif ORBECAN présenté ci-dessous permet d’illustrer le fait qu’à défaut de prendre en compte les 
options réelles typiquement présentes dans un projet, sa valorisation est parsemée d’erreurs. Dans le cas 
d’investissements mutuellement exclusifs, le projet moins rentable pourrait être choisi si la flexibilité 






Le cas ORBECAN  
 
ORBECAN est une entreprise en démarrage dans l’industrie du logiciel. Pour lancer son nouveau produit, 
l’entreprise doit investir 4M$ maintenant pour le développer (coût de développement), et 14M$ 
supplémentaires dans 2 ans pour le lancer (coût de lancement). La valeur de l’entreprise dans 2 ans est 
estimée à 18M$ par les dirigeants de l’entreprise. Le taux d’actualisation retenu est de 21% (coût du capital 
ajusté pour le risque systématique du projet). 
Considérant ces paramètres, l’application usuelle de la méthode de la Valeur Actualisée Nette (VAN ou 
VPN) comme critère de décision donne une valeur pour l’entreprise au temps 0 de 
 𝑉𝑃𝑁 =  −4 − 14𝑒−0.21×2 + 18𝑒−0.21×2 = −1.37 𝑀$  soit une valeur négative. 
En procédant ainsi, le projet est évalué en bloc comme si un contrat avait été signé entre ORBECAN et une 
tierce partie pour la réalisation complète du projet.  
Par contre, si après deux ans, la valeur de la compagnie est inférieure à 14M$ (coût de lancement), 
ORBECAN pourrait ne pas réaliser le lancement (flexibilité). Dans ce cas, en investissant 4M$ (coût de 
développement) aujourd’hui, ORBECAN acquiert le droit, mais non l’obligation de lancer le lancer le produit 
dans 2 ans pour 14M$ supplémentaires. Si 𝑉2 (valeur marchande) représente la valeur de la firme dans 
deux ans, le «payoff» de l’option d’investir est égal à 
   𝑚𝑎𝑥{𝑉2 − 𝐶𝐿, 0} 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐸0[𝑉2] = 𝑉0𝑒
μ×T = 𝑉0𝑒
0.21×2 = 18𝑀$ 
𝑉2 dépend par hypothèse de ce que sera la taille du marché à l’instant t=2 et la part de ce marché que la 
firme peut acquérir avec son produit, deux variables fort incertaines. Cette situation s’apparente à un 
problème d’évaluation d’une option européenne.  
Le coût de l’option est de 4M$, son prix d’exercice est de 14M$ et l’actif sous-jacent est la valeur de la 
firme dont l’espérance est de 18M$, la valeur en t=0 est donc 𝑉0 = 𝐸0[𝑉2]𝑒
−0.21×2 = 11.82𝑀$. En 
supposant le taux de croissance (𝜇) et la volatilité du sous-jacent (𝜎) respectivement de 21% et 50%, 
suivant la méthode de Black et Scholes (1973), l’évaluation de l’option d’investir dans deux ans est :  
 𝑉0𝑁(𝑑1) − 𝐶𝐿𝑒
−μ×T𝑁(𝑑2) 
avec  
𝑁(𝑥) la fonction de densité cumulative normale pour une variable qui suit une distribution 
normale avec une moyenne de zéro et un écart-type de 1 (probabilité qu’une variable Normale 
(0,1) soit inférieure à 𝑥), 
 
𝑑1 =

























La valeur de l’option de lancer le produit est donc égale à 
𝑉0𝑁(𝑑1) − 𝐶𝐿𝑒
−μ×T𝑁(𝑑2) = 11.82𝑁(𝑑1) − 14𝑒
−0.21×2𝑁(𝑑2) = 4.39𝑀$ 
Avec un coût pour l’option de 4M$, la valeur du projet est donc positive et égale à 0.39M$. 
Si le critère de la VAN avait été utilisé pour prendre la décision d’investir ou non, ORBECAN n’aurait pas 
investi et aurait renoncé à une opportunité de valeur positive. L’approche des options réelles tient compte 
de la flexibilité qui permet à un gestionnaire d’éviter de dépenser des sommes irrécupérables dans un 
contexte défavorable. Dans le cas présent, la valeur de cette flexibilité managériale est la différence entre 
la valeur du projet incluant la flexibilité managériale et la valeur calculée en bloc par la VAN :  
 (0.39M$-(-1.37M$)) = 1.76M$. 
Pour le cas étudié ci-haut, on obtient une solution sous une forme analytique. Par contre, dans certains 
cas, la simulation Monte-Carlo devient la seule méthode de solution. Si 𝑖 représente le 𝑖𝑖è𝑚𝑒 tirage, on a, 








La flexibilité de choisir la date de lancement 
Jusqu’ici, nous avons supposé qu’ORBECAN devait prendre la décision de lancer ou non le produit dès que 
le développement est terminé. Il est néanmoins aussi possible que la firme puisse repousser le lancement 
et choisir une date ultérieure, ce qui donnerait une valeur présente plus élevée. Dans cette situation, en 
dépensant le 4M$, ORBECAN achète l’option de lancer le produit à une date choisie après la période de 
développement. La nouvelle règle de décision est de lancer le produit lorsque la valeur 𝑉𝑡 aura atteint un 
seuil critique de 𝑉∗ déterminé par l’approche des options réelles pour maximiser la valeur présente de 
l’entreprise. Avant que cette valeur soit atteinte, ORBECAN doit attendre patiemment. 
Quel est l’effet de cette flexibilité sur la valeur du projet. Faisons l’hypothèse que la firme verse un 
dividende 𝛿 égal à 10% de sa valeur. En supposant que le taux de rendement exigé reste constant à 21%, 
à l’équilibre, le taux de croissance anticipé 𝜇1 − δ de la valeur de la firme est donc de 11%. Les autres 
paramètres du cas de base restent les mêmes.  
Sans contrainte de temps, c’est-à-dire pour le cas où les dirigeants disposent d’une flexibilité totale pour 
choisir la date de lancement, la valeur actuelle de l’option d’investir est donnée par la formule suivante [Le 
lecteur intéressé par les démonstrations mathématiques de l’ensemble de ces expressions pourra se 
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référer au tome 2 de la monographie CIRANO de Boyer, M. Méthodes Avancées d’Évaluation 
d’Investissements / Advanced Methods of Investments Evaluation (à paraître en janvier 2017). Ces 
formules sont présentées en détail dans les annexes A et D, situées en fin de l’ouvrage] : 







∗ (1 − 𝑁(𝑑3)) + 𝑉0𝑒
𝜇𝑇𝑁(𝑑4) − 𝐶𝐿𝑁(𝑑5)] 






∗ (1 − 𝑁(𝑑3)) + 18 ∗ 𝑁(𝑑4) − 14 ∗ (𝑑5)] = 9.85M$ 
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La valeur nette du projet est maintenant égale à 5.85M$ (9.85M$-4M$) et le produit sera lancé quand la 
valeur du projet aura atteint le seuil critique de 53.15M$. La valeur de la flexibilité est donc égale à  
5.85M$ - (-1.37M$) = 7.22M$,  
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une différence de 5.46M$ (5.85M$ - 0.39M$) par rapport au cas précédent, correspondant à la différence 
entre la valeur de la flexibilité de choisir la meilleure date de lancement T* par rapport à la flexibilité plus 
faible de devoir lancer ou non le projet en t=2.  
La date de lancement est toujours incertaine, elle dépend de la vitesse à laquelle 𝑉t atteindra V*. Ce 
phénomène est illustré à la figure 1 avec un échantillon de cinq réalisations aléatoires possibles de la valeur 
du projet (avec les paramètres de l’exemple). Pour trois des cinq réalisations, la valeur critique V* est 
atteinte avant 5 ans et pour les deux autres, au moins sept ans passeraient avant le lancement 
FIGURE 1. EXERCICE DE L’OPTION DE LANCEMENT SANS ECHEANCE
 
Les dirigeants d’ORBECAN doivent donc effectuer une mise à jour fréquente de la valeur du projet et agir 
au moment où cette valeur atteint V*. Le coût des revenus sacrifiés pendant l’attente doit être comparé 
au bénéfice d’attendre une valeur plus élevée permettant de réduire la probabilité de se retrouver dans 
une situation fâcheuse ex-post. 
Une fenêtre d’investissement contrainte 
Dans la situation précédente, l’entreprise peut repousser le lancement du produit indéfiniment. 
Cependant, après l’étape de développement, il est possible qu’ORBECAN soit contraint d’agir avant une 
date d’échéance prédéterminée, une fois le développement terminé, 𝑇𝐸 qui peut dépendre de contraintes 
réglementaires ou de caractéristiques propres au produit. Par conséquent, entre la fin du développement 
et la date limite de lancement, la firme doit choisir la date d’action qui donne la valeur présente la plus 
élevée (maximale).  
Semblable au cas précédent, la règle de décision optimale s’exprime en fonction d’un seuil critique variable 
𝑉∗(𝑇𝐸 − 𝑡) qui dépend du temps restant avant l’échéance de l’opportunité de lancement. Si à un moment 
donné 𝑉𝑡 ≥ 𝑉
∗(𝑇𝐸 − 𝑡), ORBECAN lancera le produit. 
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En supposant que 𝑇𝐸 = 3 et que les autres paramètres du cas de base restent inchangés
11, avec une 
contrainte de temps, la valeur actuelle de l’option d’investir est maintenant égale à :  
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2𝜎2𝑇 𝑑𝑉 + 18𝑁(𝑑6) − 14𝑁(𝑑7)] = 5.67𝑀$ 
 
Avec 
























Pour leur part, les fonctions 𝐹𝐿(𝑉, 𝑇) et 𝑉
∗(𝑇) représentent, respectivement, la valeur de l’option de 
lancer le produit et le seuil optimal de la valeur de l’investissement une fois le développement terminé. 
Avec une contrainte de temps pour le lancement, il est impossible d’obtenir 𝐹𝐿(𝑉, 𝑇) et 𝑉
∗(𝑇) sous forme 
analytique, il faut donc procéder numériquement. 
La valeur du projet dans ce cas est égale à 1.67M$ (5.67M$-4M$) et la valeur de la flexibilité est de 3.04M$ 
(1.67M$ - (-1.37M$)). Comme dans le cas précédent, la date de lancement est toujours incertaine, elle 
dépend de la vitesse à laquelle 𝑉𝑡 atteindra 𝑉
∗(𝑡) pour 𝑡 ∈ [𝑇, 𝑇 + 𝑇𝐸]. 
Avec les mêmes cinq réalisations qu’à la figure 1, la figure 2 illustre cinq décisions de lancement. Dans trois 
cas, il est optimal de lancer le produit et dans les deux autres cas, il vaut mieux laisser passer l’opportunité. 
                                                          
11 La contrainte est relative au cas où ORBECAN a l’option d’attendre indéfiniment. 
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FIGURE 2. EXERCICE DE L’OPTION DE LANCEMENT AVEC ÉCHÉANCE DE TROIS ANS 
 
Une fenêtre d’investissement contrainte limite la flexibilité du gestionnaire. En plus des revenus sacrifiés 
à l’attente, le danger de laisser échoir une opportunité rentable doit être prise en compte dans l’analyse 
coût/bénéfices d’attendre. 
Conclusion 
Les leçons à retenir de ce cet exemple est que la flexibilité de gestion ajoute de la valeur au projet : 
 Si on ne tient pas compte de cette flexibilité dans les projets, certains investissements peuvent 
être rejetés (VPN standard < 0) même s’ils sont générateurs de valeur (VOR > 0); 
 Si deux projets sont mutuellement exclusifs, un mauvais choix peut être fait si on ne tient pas 






On entend fréquemment l’affirmation selon laquelle les gouvernements ont un avantage important sur 
les entreprises privées dans la réalisation d’un projet donné car ils peuvent emprunter à des taux d’intérêt 
plus faibles ou l’affirmation à l’effet que le secteur privé est mieux placé pour gérer les coûts et respecter 
les échéanciers, mais qu’il est désavantagé dans le financement des projets. Ainsi, on affirme qu’avec un 
taux d’intérêt sur emprunts plus faible, les gouvernements seraient en mesure de produire un bien ou un 
service à un coût moins élevé que ne pourrait le faire le secteur privé.  
Boyer, Gravel et Mokbel (2013) montrent qu’il s’agit là d’une confusion fatale entre d’une part le coût de 
financement et d’autre part le coût du capital sur lequel repose le taux d’actualisation. Associer taux 
d’emprunt du secteur public et taux d’actualisation pour ce secteur procède d’une prise en compte 
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partielle du coût des fonds publics.  C’est une erreur analytique importante souvent répétée tant dans le 
secteur gouvernemental que dans le secteur privé et le milieu académique.12 
Le secteur public peut généralement emprunter à des taux plus faibles que le secteur privé. Pourquoi ? En 
supposant que le projet considéré est le même pour le public et le privé (même investissement, même 
technologie, mêmes risques), pourquoi le gouvernement serait-il en mesure de pouvoir financer le projet 
à de meilleures conditions que le privé ?   
La réponse : contrairement au secteur privé, le gouvernement a la capacité de lever au besoin des taxes 
et impôts auprès des contribuables pour honorer ses promesses de remboursement en cas d’échec de ses 
projets, qu’il s’agisse de dépassement des coûts ou de bénéfices moins importants que prévus. Le pouvoir 
de taxation du gouvernement est en quelque sorte une option financière ou une police d’assurance 
souscrite auprès des contribuables. Considérant cette garantie de remboursement de l’emprunt, les 
pourvoyeurs de fonds n’exigeront qu’une faible prime de risque quel que soit le projet. 
La liquidité relative des titres obligataires entre aussi en ligne de compte pour expliquer la différence des 
taux, mais cette liquidité est directement liée à cette option implicite dont bénéficie le gouvernement. Les 
taux de divers titres garantis par le gouvernement peuvent également différer du taux gouvernemental en 
raison des coûts de transaction anticipés pour faire valider cette garantie. Mais il s’agit là essentiellement 
de considérations transactionnelles. Ce qui est primordial, c’est de distinguer la problématique 
d’évaluation de celle du financement, avec une réelle prise en compte des risques, que le promoteur du 
projet soit public ou privé. 
En demandant sa prime de risque, le prêteur s’intéresse davantage à la probabilité de défaut et à la perte 
anticipée en cas de défaut (ainsi que du risque systémique associé à ces deux paramètres) que de savoir 
si le promoteur du projet fait partie du secteur public ou du secteur privé. Il s’intéresse indirectement à 
l’identité du promoteur dans la mesure où le promoteur public bénéficie de cet avantage par rapport au 
promoteur privé de pouvoir souscrire une assurance auprès des contribuables. Cette possibilité de 
transférer aux contribuables le risque d’échec du projet implique pour le prêteur une prime de risque 
nulle. Le secteur privé, qui lui ne dispose pas de cette option, se verra demander des taux plus élevés. 
Le secteur public peut se servir de son pouvoir d’augmenter les taxes et impôts et ainsi se faire indemniser 
par son assureur qu’est le contribuable, ou de son pouvoir d’effectuer des coupures dans la qualité et/ou 
la quantité des services publics afin de rembourser son emprunt en cas d’échec du projet. Du point de vue 
du contribuable, le fait qu’il puisse se voir demander par l’État d’augmenter ses contributions représente 
un coût, qui bien que réel, n’est généralement pas comptabilisé. Ce coût représente la valeur de l’option 
financière qui confère au gouvernement le droit de ponctionner davantage le contribuable si le projet 
s’avère non rentable.  
                                                          
12 Un exemple éloquent est rapporté par Christina Pazzanese dans « Our Crumbling Infrastucture », Harvard 
Gazette, 6 janvier 2017. Elle écrit : « Some observers, like the New York Times columnist Paul Krugman, a liberal 
economist, have criticized Trumps’s private investment strategy as … unnecessary, given the government’s 
unmatched ability to borrow money on he cheap.”  
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L’existence de cette police d’assurance ou option financière que détient l’État explique le différentiel de 
coût de financement par rapport au privé. Si ce dernier pouvait également bénéficier de cette option, 
c’est-à-dire si les citoyens octroyaient au promoteur privé le droit et le pouvoir de leur demander des 
contributions additionnelles en cas de difficulté, les taux de financement pour le privé et le public seraient 
similaires. 
De ce fait, le raisonnement qui soutient que le gouvernement peut financer un projet à un taux moins 
élevé par rapport au privé ne tient pas. Malheureusement, ce raisonnement est toujours présent dans les 
débats sur les investissements publics, en particulier pour les grands projets d’infrastructure (viaducs, 
routes, hôpitaux). Bien que les emprunts du gouvernement ne soient pas nécessairement reliés au 
financement d’un projet particulier, il n’en reste pas moins que cette garantie ou assurance implicite des 
citoyens contribuables est toujours présente quel que soit le projet considéré. Cette garantie permet au 
gouvernement d’offrir une transaction essentiellement sans risque pour les prêteurs, mais pas pour les 
contribuables. 
Considérant le fait qu’il n’y a pas de différence significative à ce niveau entre le coût du capital du secteur 
public et celui du secteur privé, le risque systématique inhérent à un projet d’investissement ne devrait 
donc pas faire l’objet d’un traitement différent selon que le projet est porté par l’un ou par l’autre.13  
Pour les mêmes raisons, on peut questionner le bien-fondé des programmes gouvernementaux de 
subventions, de prêt et des garanties de prêt offerts à des entreprises privées qui reposeraient sur ce 
raisonnement d’un coût de financement gouvernemental inférieur à celui du secteur privé. On peut aussi 
s’interroger sur le bien-fondé d’un choix d’un gouvernement de détenir un portefeuille de placements 
risqués promis au remboursement de la dette publique plutôt que de rembourser simplement cette dette, 
dans l’espérance d’obtenir une possible plus-value à long terme générée par le différentiel entre le coût 
du financement gouvernemental et le rendement anticipé dudit portefeuille, un argumentaire repris 
notamment par le Fonds des générations du Québec.    
Une façon transparente de procéder dans le cadre de ces programmes serait de les mettre aux enchères 
afin de transférer à un consortium financier privé, local ou international, la responsabilité d’honorer la 
subvention, le prêt ou la garantie de prêt – en assumer les déboursés et profiter des remboursements aux 
niveaux et conditions déterminés par le gouvernement – en échange d’une prime payée par le 
gouvernement. Les taux et conditions liés à ces programmes d’aides et/ou de subventions étant 
naturellement plus favorables pour les entreprises par rapport à un financement sur les marchés 
financiers, cette prime représentera la compensation exigée par les consortiums appelés à prendre en 
charge les engagements du gouvernement. Du point de vue gouvernemental, la meilleure prime qui 
ressortirait de l’enchère constituerait la meilleure estimation du coût public du programme, soit la 
                                                          
13 Un autre facteur sous-jacent au coût des fonds publics est l’ensemble des distorsions dans l’allocation des 
ressources que cause la levée de fonds publics par l’intermédiaire de la taxation. Il y a une vaste littérature sur ce 
sujet complexe. Nous avons considéré le coût de ces distorsions dans notre article Boyer et Laffont (1997), ainsi que 
dans notre article Boyer et Porrini (2004). Pour une présentation simplifiée de la problématique, voir 
http://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_cost_of_public_funds. Le consensus veut que les distorsions engendrées 
représentent 30% du montant perçu : la levée de 1$ coûte en réalité 1,30$ dans les économies développées et 
davantage dans les économies en développement.   
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dépense à inscrire à son budget. Cette prime pourrait prendre différentes formes équivalentes de 
paiements annuels à verser pendant un certain nombre d’années, d’options de variation des versements, 
ou encore d’options de reprise du projet par le gouvernement. Le gouvernement pourrait aussi de manière 
alternative choisir de souscrire une police d’assurance auprès d’assureurs privés, prenant à leur charge les 
risques précédemment assumés par les contribuables. 
 
L’erreur du Fonds des Générations du Québec 
Le Gouvernement du Québec a créé Le Fonds des générations en 2006 ‟pour favoriser l’équité entre les 
générations, la pérennité des programmes sociaux et la prospérité”. Ce Fonds est entièrement dédié au 
remboursement futur de la dette publique.     
Entre 2007 et 2015, le Fonds a généré un rendement annuel de 5.67% en moyenne, avec un creux de               
-22.4% en 2008, comparativement à un coût de financement annuel moyen du Gouvernement de 3.7%14 
sur la même période15. 
Au moment de la création du Fonds en 2006, le Ministère des finances calculait que sur la période 1995-
2005 le coût de financement de la dette avait été de 6.9% comparativement au taux de rendement de 
9.4% de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’où l’anticipation d’une rentabilité intéressante du 
Fonds.  
Comme nous l’avons indiqué,16 cette comparaison est boiteuse, le premier taux ne prenant pas en 
considération le coût de l’assurance ou de l’option financière implicite consentie au gouvernement par les 
citoyens contribuables permettant au gouvernement d’exiger d’eux si nécessaire des montants 
supplémentaires sous formes de taxes et impôts pour compenser et rembourser les prêteurs, et le second 
taux, le taux de rendement de la Caisse, comprenant une importante prime de risque. 
Par ailleurs ce Fonds doit être alimenté chaque année à partir du budget courant du Gouvernement, ce 
qui peut servir à forcer ce dernier à épargner et à rembourser implicitement la dette, ce qu’il pourrait plus 
facilement négliger de faire autrement.17 
                                                          
14 Taux de rendement des obligations du Québec, échéance 10 ans. 
15 Gouvernement du Québec – Finances Québec (2016)  
16 Voir BOYER, M., GRAVEL, É., MOKBEL, S. (2013) 
17 Au départ, le Fonds devait être alimenté principalement par les redevances hydrauliques devant être versées par 
Hydro-Québec, par celles déjà perçues par le gouvernement auprès des producteurs privés d’hydroélectricité et, en 
fonction de l’évolution de la situation, par d’autres sources de revenus à identifier. Dès 2013-2014 le budget 
provincial ajoute les versements suivants au Fonds des générations : les revenus qui découleront de l’indexation du 
prix de l’électricité patrimoniale à compter de 2014 (ceci représente 95 millions de dollars en 2014-2015, 190 millions 
de dollars en 2015-2016, 290 millions de dollars en 2016-2017 et 395 millions de dollars en 2017-2018) ; la totalité 
des redevances minières à compter de 2015-2016 (ce qui représentera 325 millions de dollars par année) ; les 
économies futures d’Hydro-Québec de 215 millions de dollars par année, à compter de 2017-2018, résultant de la 
décision d’abandonner la réfection de la centrale nucléaire de Gentilly 2 ; un montant de 100 millions de dollars par 
année, à compter de 2014-2015, provenant de la hausse de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques. Notons 






Dans l’analyse des partenariats public-privé (PPP) ou privé-privé, il faut être prudent dans la comparaison 
des engagements des différents partenaires, à savoir le premier partenaire, le partenaire client ou donneur 
d’ordre, et le second partenaire, le partenaire fournisseur ou preneur d’ordre. L’analyse des engagements 
du premier partenaire doit se faire en fonction des risques encourus ou supportés par ce partenaire, qu’il 
soit public dans un partenariat public-privé, ou privé dans un partenariat privé-privé. De même, l’analyse 
des engagements du second partenaire doit se faire en fonction des risques encourus ou supportés par ce 
partenaire.  
Dans un PPP, les risques réels et les risques de marché (systématiques) encourus ou supportés par les 
différents partenaires sont très différents et doivent être évalués en conséquence. Mais l’évaluation faite 
par le premier partenaire devrait être essentiellement la même qu’il soit public ou privé et similairement 
mutatis mutandis pour le second partenaire.  
L’intérêt d’une formule PPP réside en réalité dans le partage et la gestion plus efficaces des risques réels 
et la gestion plus rigoureuse des coûts et échéanciers qu’elle peut permettre grâce à une plus forte 
intensité des incitations tant pour le partenaire public que pour le partenaire privé, dans la mise à 
contribution plus transparente des meilleures compétences et pratiques, dans les engagements de 
performance plus crédibles des partenaires grâce aux clauses contractuelles explicites relatives aux 
critères de performance et au maintien de l’ouvrage sur le long terme, et dans les clauses de garanties 
financières devant être fournies par le partenaire privé assurant un monitoring plus direct et efficace de 
performance. Cet avantage ne réside pas dans la simple identité, publique ou privée, des partenaires. 
La bonne façon de faire l’analyse du choix du mode de réalisation d’un projet, mode conventionnel ou 
mode PPP, doit se faire selon les règles rigoureuses de l’analyse économique et financière. Aux premiers 
rangs méthodologiques, on retrouve le recours au bon taux d’actualisation des flux monétaires 
(bénéfices et coûts) et l’analyse comparée de la puissance et de la crédibilité des incitatifs.  
De manière générale, les principales étapes devraient être :  
1. Considérer le projet en mode PPP. Identifier les risques réels associés et la capacité des partenaires 
public et privé à bien gérer ces risques de façon à optimiser la valeur du projet (minimisation des 
coûts).  
2. Caractériser le risque systématique de la séquence des coûts du projet en mode PPP, une fois 
gérés au mieux ou aussi rigoureusement que possible, étant donné les capacités et compétences 
du partenaire privé, les risques dits réels. Calculer la valeur actualisée de la séquence moyenne 
                                                          
prévoyait l’utilisation immédiate du Fonds des générations pour rembourser la dette, mais cet élément du 




anticipée des coûts en mode PPP à l’aide d’un taux d’actualisation approprié ajusté pour le risque 
systématique des coûts du projet.18 
De manière générale, il faut tenir compte expressément des différents facteurs de risque systématique 
pouvant influer sur différentes sous-séquences de la séquence des coûts tel que nous l’avons montré ci-
dessus (VAN-O).     
3. Considérer le projet réalisé en mode conventionnel et répéter les mêmes opérations. Identifier les 
risques réels associés et la capacité du secteur public de bien gérer ces risques de façon à optimiser 
la valeur du projet (minimisation des coûts). 
4. Caractériser le risque systématique des coûts du projet en mode conventionnel, une fois gérés au 
mieux ou aussi rigoureusement que possible, étant donné les capacités et compétences du secteur 
public, les risques dits réels. Calculer la valeur actualisée de la séquence moyenne anticipée des 
coûts en mode conventionnel à l’aide d’un taux d’actualisation approprié ajusté pour le risque 
systématique des coûts du projet.19 
5. Comparer les valeurs actualisées correctement obtenues en #2 avec celles obtenues en #4 et 
choisir le mode de réalisation correspondant à la valeur actualisée des coûts la plus faible. 
 
Si au lieu de payer maintenant la valeur actualisée des coûts du mode PPP ou la valeur actualisée des coûts 
du mode conventionnel, on veut les financer ou les « rembourser » sous forme de montants fixes sur N 
années, on doit calculer l’annuité dont la valeur actualisée au taux d’actualisation approprié est égale à la 
valeur actualisée des coûts. De même pour toute structure de paiements variables dans le temps : quelle 
que soit la structure temporelle des paiements, les niveaux doivent être tels que leur valeur actualisée au 
taux d’actualisation approprié soit égale à la valeur actualisée des coûts encourus. 
 
L’identification des risques et leur gestion  
 
Pour bien comprendre la nature et le rôle de la gestion des risques, il est utile de distinguer les risques dits 
« réels » et le risque dit « de marché » ou systématique.  
 
                                                          
18 Alternativement, (i) considérer les séquences temporelles possibles et probabilisées des coûts selon la nature des 
risques de marché, macroéconomiques ou financiers, influant sur ces coûts pour en dériver le lien systématique 
(covariance, corrélation) entre ces coûts et la situation ou conjoncture économique; (ii) corriger la séquence 
moyenne anticipée des coûts pour en dériver la séquence en équivalent certain en augmentant ou retranchant de 
la séquence moyenne anticipée la prime de risque de marché associée aux coûts; (iii) calculer la valeur actualisée 
de cette séquence de coûts en équivalent certain à l’aide d’un taux d’actualisation approprié (sans prime de risque) 
nominal ou réel selon que les coûts sont exprimés en terme nominal ou réel. 
19 Alternativement, (i) considérer les séquences temporelles possibles et probabilisées des coûts selon la nature des 
risques de marché, macroéconomiques ou financiers, influant sur ces coûts pour en dériver le lien systématique 
(covariance, corrélation) entre ces coûts et la situation ou conjoncture économique; (ii) corriger la séquence 
moyenne anticipée des coûts pour en dériver la séquence de coûts en équivalent certain en appliquant à la 
séquence moyenne anticipée une prime de risque de marché associée aux coûts; (iii) calculer la valeur actualisée de 
cette séquence de coûts en équivalent certain à l’aide d’un taux d’actualisation approprié (sans risque) nominal ou 
réel selon que les coûts sont exprimés en terme nominal ou réel. 
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Les risques réels sont les risques qui peuvent avoir un impact sur les cashflows d’un projet ou d’une 
entreprise indépendamment des fluctuations de l’activité économique en général. Ce sont principalement 
des risques internes aux processus gouvernant les décisions et opérations de l’entreprise et donc les 
opérations de ses projets et activités.  
 
Le risque de marché ou risque systématique est le risque que posent les fluctuations de l’activité 
économique générale (conjoncture économique) sur les cashflows des projets et activités. Bien que les 
deux types de risques soient bien « réels », il est habituel en finance et analyse de projets de les identifier 
comme risques « réels » et risque de marché ou « systématique ».  
 
Boyer, Boyer et Garcia (2013) suggèrent qu’une entreprise ou organisation peut être vue comme un 
ensemble de projets et d'activités qui génèrent, en agrégé au niveau de l’entreprise, une distribution 
statistique de cashflows entre les états de la nature ou de l’économie dans les périodes futures. Un projet 
peut aussi être vu comme un ensemble d'activités qui génèrent une distribution statistique de cashflows 
entre les états de la nature ou de l’économie dans les périodes futures, donc des séquences probabilisées 
de cashflows dans le futur. 
 
Le coût du capital d’un projet, le véritable facteur fondamental du taux d’actualisation approprié pour en 
déterminer la valeur, dépend de trois éléments : le taux d’intérêt sans risque correspondant à la 
préférence (en certitude) pour le présent, le niveau de risque systématique (mesuré par le bêta par 
exemple) propre au projet considéré et le prix du risque systématique tel que déterminé sur les marchés 
financiers. Les deux derniers facteurs sont souvent combinés pour donner une prime de risque, égale au 
niveau de risque systématique fois le prix du risque.20 
 
En définitive et en toute logique, la valeur actualisée d’une séquence de flux monétaire devrait avoir la 
même valeur peu importe qui tire les revenus ou assume les dépenses. De manière générale, pour un 
projet caractérisé par une séquence de flux monétaires tributaire d’un niveau de risque systématique 
donné, le taux d’actualisation à utiliser ne doit pas dépendre du caractère public ou privé de l’entreprise 
ou de l’organisation qui l’entreprend ou le réalise. Il ne doit dépendre que du risque systématique sous-
jacent.21 
                                                          
20 Le même raisonnement s’applique mutatis mutandis dans la formulation en équivalent certain. Dans cette 
formulation, la séquence moyenne anticipée des cashflows est d’abord ajustée pour tenir compte de l’incertitude, 
plus précisément du risque des cashflows, en lui appliquant une prime de risque mesurée adéquatement. La 
séquence modifiée, devenue une séquence en équivalent certain, peut alors être actualisée au taux d’actualisation 
sans risque approprié. 
21 Par ailleurs, les flux à actualiser pourraient différer dans la mesure où les périmètres comptables des entreprises 
ou organisations responsables du projet diffèrent, par exemple en présence de facteurs d’externalités et d’effets 
induits potentiellement pertinents pour le secteur public mais non pertinents pour le secteur privé, car 
potentiellement accaparés par ou pertinents pour un décideur public mais non pas pour un décideur privé. Si tel est 
le cas, les taux d’actualisation à utiliser pourraient différer dans la mesure où le niveau de risque systématique du 
projet dépend du périmètre comptable pertinent à considérer. Encore faut-il que ces différences de périmètres 




Dans un processus concurrentiel d’appel d’offres faisant intervenir différents partenaires privés potentiels, 
selon une structure de paiements choisie par le partenaire public et une structure de financement donnée, 
la série de paiements qui sera exigée par le partenaire privé sera celle qui égalisera la valeur actualisée des 
coûts encourus pour la réalisation du projet par le partenaire privé et la valeur actualisée de la série de 
paiements respectant la structure choisie par le partenaire public, les deux valeurs actualisées étant 
obtenus à l’aide de taux d’actualisation appropriés selon le profil de risque systématique des séquences 
en question. 
 
Les gains d’efficience dans la gestion des risques réels sont transférés au partenaire public par 
l’intermédiaire du processus concurrentiel d’appel d’offres et de la négociation finale du contrat à 
intervenir entre le partenaire privé et le partenaire public. À titre d’exemples, les éléments incitatifs 
suivants peuvent et doivent être pris en compte : 
1. La structure et les niveaux des paiements prédéterminés selon lesquels le partenaire privé est 
ex post le détenteur résiduel des gains et pertes d’efficience dans la gestion du projet, ce qui 
affecte son offre de services ex ante.  
2. La durée et les dates de début et de fin des paiements par le partenaire public.  
3. Les diverses clauses liées à la performance ou à l’exigence de performance. 
4. Les conditions et exigences de rétrocession des actifs en bon état. 
5. La surveillance accrue des bailleurs de fonds du partenaire privé qui ont un intérêt direct dans 
la performance de ce dernier. 
6. La présence de partenaires publics ayant un intérêt politique et financier dans la meilleure 
réalisation possible du projet. 
 
Valeurs actualisées à comparer 
 
Pour mieux cerner la méthodologie d’évaluation de projets d’investissements, considérons les définitions 
de coûts suivantes. Ces définitions et valeurs permettent une représentation stylisée, faisant abstraction 
de la complexité des détails contractuels et du cadre méthodologique des évaluations comparatives 
typiquement effectuées des modes de réalisation envisagés des grands projets.   
  
En mode PPP : 
• A$ = Valeur actualisée des coûts encourus par le partenaire privé pour réaliser sa partie du projet, 
y compris les coûts reliés à la gestion des risques réels, tel que défini dans l'entente de partenariat; 
les coûts tiennent également compte du coût du capital approprié pour le partenaire privé (pour 
le projet) et incluent une prime de risque correctement définie en fonction des attentes de tiers, 
créanciers et investisseurs. 
                                                          
projet public, PPP ou conventionnel, les bénéfices bruts du projet sont par hypothèse les mêmes et l’analyse portera 
essentiellement sur les coûts plutôt que sur les bénéfices bruts. 
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• B$ = Valeur actualisée des coûts encourus par le partenaire public pour réaliser sa partie du projet 
et assumer les risques retenus et assumés par le secteur public, tel que défini dans l'entente de 
partenariat ; les coûts sont typiquement actualisés au coût de financement du gouvernement. 
• C$ = Coût de la garantie citoyenne (option financière, police d’assurance) permettant au 
gouvernement de financer le montant B$ à un coût d’emprunt favorable (quasiment sans risque). 
Au final, B$ + C$ donne le bon résultat, car c’est comme si on prenait le bon taux d’actualisation 
dans l’évaluation des coûts encourus par le partenaire public pour réaliser sa partie du projet et 
assumer les risques retenus et assumés par le secteur public.  
• D$ = Valeur actualisée par le partenaire privé de la séquence des paiements que le partenaire 
public versera au partenaire privé pour le compenser pour la valeur actualisée A$ des coûts 
encourus; le gouvernement actualise l’ensemble de son engagement financier envers le 
partenaire privé à un taux correspondant à son coût d’emprunt favorable (quasiment sans risque). 
En mode Conventionnel : 
• E$ = Valeur actualisée des coûts encourus par le gouvernement (partenaire public) pour réaliser 
le projet en mode Conventionnel et en assumer tous les risques ; les coûts sont typiquement 
actualisés à un taux correspondant à son coût d’emprunt favorable (quasiment sans risque). 
• F$ = Coût de la garantie citoyenne (option financière, police d’assurance) permettant au 
gouvernement de financer le montant E$ à un coût d’emprunt favorable (quasiment sans risque). 
Encore une fois, au final, E$ + F$ donne le bon résultat, car c’est comme si on prenait le bon taux 
d’actualisation dans l’évaluation des coûts encourus par le partenaire public pour réaliser le projet 
en mode Conventionnel et assumer tous les risques du projet.  
 
Supposons que A$ + B$ < E$. Plusieurs concluraient sur cette base que le mode PPP est préférable au mode 
conventionnel. Les évaluations devraient cependant être complétés pour tenir compte des coûts C$ et F$. 
Si ces coûts étaient proportionnels aux coûts B$ et E$, nous aurions donc C$ < F$. Ainsi, le coût total en 
mode PPP deviendrait A$ + B$ + C$ et le coût total en mode conventionnel deviendrait E$ + F$. Comme 
C$ < F$, le mode de réalisation en PPP resterait le plus avantageux, mais par une marge (ou une valeur 
ajoutée) encore plus importante.  
 
De plus, nous avons D$ = A$. Le partenaire privé qui encourt les coûts correctement actualisés A$ sera 
compensé par le partenaire public avec des paiements réguliers quasiment sans risque dont la valeur 
actualisée au coût de financement du gouvernement (partenaire public) est D$. En effet, ces paiements à 
recevoir par le partenaire privé apparaisse aux yeux de ce dernier comme le remboursement d’un prêt 
qu’il consent implicitement au gouvernement pour le montant A$. En réalité, les paiements prévus sont 
de deux types : d’une part des paiements annuels constants en compensation des coûts de construction 
(et les coûts de financement afférents) et d’autre part des paiements pour les dépenses d’entretien et de 
maintien des actifs versés au moment où ces dépenses seront encourues selon le profil des dépenses 




La valeur D$ est obtenue en actualisant les paiements pertinents faits par le secteur public au partenaire 
privé au coût de financement du secteur public. Mais n’oublions pas que D$ = A$ et que A$ prend en 
considération le profil de risque du projet. L’erreur couramment commise est de considérer que le coût 
du projet en mode PPP est pour le secteur public de D$ + B$ et d’oublier C$. Similairement, considérer que 
le coût du projet en mode Conventionnel est E$ est une erreur car on oublie F$.22 De plus, quand on 
compare D$ + B$ (PPP) et E$ (Conventionnel), toutes ces valeurs étant actualisées au même taux, la 
comparaison est incomplète car il y manque les valeurs C$ et F$ qui sont cruciales pour effectuer une 
bonne comparaison. Comme D$ = A$, la comparaison entre D$ + B$ et E$ est équivalente à la comparaison 
entre A$ + B$ et E$. Mais il pourrait arriver que A$ + B$ > E$, ce qui favoriserait le mode conventionnel, 
alors que l’ajout des valeurs C$ et F$ pourrait amener A$ + B$ + C$ < E$ + F$, ce qui favoriserait le mode 
PPP. D’où l’importance de ne jamais perdre de vue les raisons qui font que le gouvernement peut se 
financer à un taux d’emprunt plus faible que celui du secteur privé.23   
 
ANNEXE    
 
A.1 Détermination de la prime de risque pour un emprunt  
 
Pour bien illustrer notre argument, prenons le cas très simplifié d’une organisation qui doit emprunter 
100$ pour un an afin de réaliser un projet, tel l’achat aujourd’hui d’une quantité de gaz naturel au coût de 
100$ qui sera revendue dans un an au prix de marché qui prévaudra à ce moment-là. Soit 𝑃𝐷 la probabilité 
de défaut, égale à la probabilité que le projet ne soit pas en mesure de rembourser la totalité du prêt (100$ 
plus les intérêts au bout d’un an), étant donné le prix du gaz en t=1.  
Pour évaluer la valeur de la dette 𝑉0 (la valeur de l’actif entre les mains du prêteur), en supposant que le 
prêteur en supporte le risque, nous pouvons procéder comme suit. Plutôt que pondérer les divers flux 
monétaires possibles du projet ou de l’emprunt par la probabilité (1 − 𝑃𝐷) de recevoir ces flux – pour 
obtenir le flux espéré – et d’actualiser ce flux espéré à un taux d’actualisation ajusté pour le risque, nous 
pouvons, comme on le fait souvent dans l’évaluation de produits obligataires, pondérer les flux monétaires 
possibles par la probabilité de défaut risco-neutre 𝑃?̃? qui tient compte de la prime de risque et ce, afin 
d’obtenir l’équivalent certain des flux pour ensuite les actualiser au taux sans risque.  
                                                          
22 Dans Le Dossier d’affaires – Guide d’élaboration (Conseil du Trésor du Québec, 2002), on peut lire : « Le coût de la 
réalisation, pour le secteur public, de la solution la plus vraisemblable en mode PAPP [pour partenariat d’affaires 
public-privé ou PPP] correspond à la valeur actualisée de la rémunération versée au partenaire privé par le secteur 
public. Cette valeur actualisée nette doit être calculée au moyen d’un taux d’actualisation approprié. En théorie, le 
taux d’actualisation devrait refléter le profil de risques du PAPP. Toutefois, la rémunération versée par le secteur 
public tient déjà compte des risques que le partenaire privé assume. Dans ce contexte, le taux d’actualisation utilisé 
ne doit donc pas refléter les risques du projet, mais le coût de financement du secteur public » (page 59). Il faut donc 
bien interpréter ce passage pour éviter de tomber dans la quatrième méprise. 
23 Dans le Guide d’élaboration du dossier d’affaires des grands projets d’infrastructure publique (Conseil du Trésor du 
Québec, 2011), on peut lire : « Afin de rendre le coût net de chaque option comparable, l’analyse financière doit être 
présentée en valeur actuelle nette (VAN). La VAN doit être calculée en utilisant le même taux d’actualisation ainsi 
que la même date d’actualisation pour toutes les options » (page 26). Encore une fois, il faut bien comprendre le 
sens de cette affirmation pour éviter le piège de la quatrième méprise. 
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Soit 𝑟𝑓 le taux sans risque, ?̃? le taux requis par le prêteur et 𝐿𝐷 la perte en cas de défaut (exprimée en % 
du montant dû), nous avons la valeur aujourd’hui du prêt (de l’actif) pour le prêteur 𝑉0:  
𝑉0 = 𝑒
−𝑟𝑓[𝑒?̃?(1 − ?̃?𝐷)100 + 𝑒
?̃??̃?𝐷(1 − 𝐿𝐷)100] 
Au moment de la transaction, le taux ?̃? requis par le prêteur sera déterminé par la condition 𝑉0 = 100, ce 
qui nous donne l’expression suivante pour la prime de risque 
?̃? − 𝑟𝑓 = −𝑙𝑛[(1 − ?̃?𝐷) + (1 − 𝐿𝐷)?̃?𝐷]  
Dans le cas où un gouvernement réalise le projet, nous avons par hypothèse une situation de pleine 
assurance pour le prêteur, 𝐿𝐷 = 0, puisque les contribuables et non le prêteur absorberont la perte le cas 
échéant ; la prime de risque associée au prêt est alors nulle : ?̃? = 𝑟𝑓. 
A.2 La prise en compte des risques dans un portefeuille de projets  
 
La variance des rendements associée à un portefeuille de N projets est donnée par  
𝜎𝑅𝑝






où 𝑤𝑖 est le poids (valeur entre 0 et 1 représentant l’importance relative du projet) du projet i dans le 
portefeuille, 𝜎𝑖𝑖 est la variance des rendements du projet i et 𝜎𝑖𝑗  est la covariance des rendements des 
projets i et j où  ≠ 𝑗 .  
Supposons sans perte de généralité que chaque projet a le même poids 𝑤𝑖 = 1/𝑁 dans le portefeuille de 
projets (chaque projet a la même importance relative). Dans ce cas, la variance des rendements du 


















Soit L la plus grande des variances des rendements des projets. Le premier terme de l’expression ci-dessus 
est ainsi toujours plus petit ou égal à (1/𝑁²)𝑁𝐿. Dans un portefeuille comportant un très grand nombre 
de projets, ce terme tend vers zéro. Supposons maintenant que 𝜎𝑖𝑗̅̅̅̅  est la covariance moyenne de toutes 
les paires de projets. Le deuxième terme de l’expression ci-dessus peut alors s’écrire (1/𝑁²)𝑁(𝑁 −
1)𝜎𝑖𝑗̅̅̅̅ = 𝜎𝑖𝑗̅̅̅̅ (1 − (1/𝑁)) . Avec un très grand nombre de projets, ce terme tend vers 𝜎𝑖𝑗̅̅̅̅ .  
Pour que la deuxième raison évoquée soit vraie (élimination totale du risque via la diversification), il faut 
que tous les projets soient indépendants (covariance nulle), condition sous laquelle le risque du 
portefeuille est nul. Or, si les flux monétaires d’un certain nombre de projets sont corrélés avec les 
conditions économiques générales et donc corrélés entre eux, il ne sera pas possible de réduire la variance 
des rendements du portefeuille de projets à zéro. À toutes fins utiles, même avec un très grand nombre 





BIERMAN, H.J. (1993), “Capital budgeting in 1992: A survey”, Financial Management, 22, 24  
BLACK, F. and M. SCHOLES (1973), "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political 
Economy 81, No 3 (May-Jun., 1973), pp. 637-654   
BOYER, M., « An Introduction to Real Options » dans Méthodes Avancées d’Évaluation d’Investissements 
/ Advanced Methods of Investments Evaluation, CH 10, 10 :1 (A paraître en janvier 2017)   
BOYER, M., BOYER, M.M., et R. GARCIA (2013), “Alleviating Coordination Problems and Regulatory 
Constraints through Financial Risk Management”, Quarterly Journal of Finance 3(2)  
BOYER, M., CHRISTOFFERSEN, P., LASSERRE, P. et A. PAVLOV (2003), “Value Creation, Risk management 
and Real Options”, CIRANO 2003RB-02, http://cirano.qc.ca/files/publications/2003RB-02.pdf (also 
published in ICFAI Journal of Management Research, ICFAI University Press, October 2004)   
BOYER, M. et É. GRAVEL (2006), « Évaluation de projets : la valeur actualisée nette optimisée (VAN-O) », 
Assurance et Gestion des Risques 74(2), juillet 2006, pp. 163-185 
BOYER, M. et É. GRAVEL (2012a), « Évaluation options réelles du projet VEGA de Northern Canada Gas », 
CIRANO 2012s-26, http://cirano.qc.ca/files/publications/2012s-26.pdf  
BOYER, M. et É. GRAVEL (2012b), “A Real Option Analysis of TransEuropean Telecommunications 
Wireline Video Deployment”, CIRANO 2012s-25, http://cirano.qc.ca/files/publications/2012s-25.pdf  
BOYER, M., GRAVEL, É. et P. LASSERRE (2013), “Real Options and Strategic Competition: A Survey” 
(mimeo) 
BOYER, M., GRAVEL, É. et S. MOKBEL (2013), « Évaluation de projets publics : risques, coûts de 
financement, et coût du capital », C.D. Howe Institute, Commentaire No 388, 
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commentaire_388_0.
pdf   
BOYER, M. et J.J. LAFFONT (1997), “Environmental Risks and Bank Liability”, European Economic Review 
41, 1997, 1427–1459 
BOYER, M. et D. PORRINI (2004), “Modeling the Choice between Liability and Regulation in terms of 
Social Welfare”, Canadian Journal of Economics 37(3), 2004, 590–612 
CHEVALIER-ROIGNANT, B. et L. TRIGEORGIS (2011), “Competitive Strategy : Options and Games”, MIT 
Press 
DIXIT, A.K. et R.S. PINDYCK (1994), “Investment under Uncertainty”, Princeton University Press  
FAMA, E.F. et K.R. FRENCH (1997), “Industry Costs of Equity”, Journal of Financial Economics, Vol. 43, No 
2, pp. 153-193 
40 
 
GOLLIER, C. (2007), « Comment intégrer le risque dans le calcul économique ? », Revue d’économie 
politique, Vol. 117, No 2, pp. 209-223, Toulouse School of Economics 
Gouvernement du Québec – Finances Québec (2006), « Le Fonds des Générations », 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/fondsdesgenerations/LeFondsGen.pdf  
Gouvernement du Québec – Finances Québec (2016), « Le plan économique du Québec », Section E, p. 
E43 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf   
GRAHAM, J. et C.R. HARVEY (2001), “The theory and practice of corporate finance: Evidence from the 
field”, Journal of Financial Economics 60, pp. 187-243  
HULL, J.C. (2003), “Options, Futures, and Other Derivatives”, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 
Infrastructure Ontario (2007), “Assessing Value for Money: A Guide to Infrastructure Ontario’s 
methodology”, Queen’s Printer for Ontario 
http://www.infrastructureontario.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147488713  
KRÜGER, P., LANDIER, A., et D. THESMAR (2015), “The WACC Fallacy: The Real Effects of Using a Unique 
Discount Rate”, The Journal of Finance, Vol. LXX, No.3, June 2015 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec (2002), « Le dossier d’affaires – Guide d’élaboration », p.59, 
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=32855   
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec (2011), « Guide d’élaboration du dossier d’affaires des 
grands projets d’infrastructure publique », p.26, 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/projets_infrastructure/guide_elab
oration_dossier_affaire.pdf   
SICK, G., (2009), “Valuation and capital budgeting “, Haskayne School of Business, University of Calgary  
